



# Aanvraagformulier

**Kom op  
voor je wijk**

## Naam van het project:

- ☒ Fysiek initiatief (materiële realisatie in de wijk)  
☐ Sociaal, cultureel, informatief of ander gemeenschapsvormend initiatief

Datum aanvraag:

## Verantwoordelijke initiatiefnemer

**Naam:** Michiel Van Balen en Arnout Vandenbossche  
**Straat:**            **Nr.:** Koperslagerij 22 en Koperslagerij 14  
**Postnummer:**    **Gemeente:** 3010 Kessel-Lo  
**Tel.:**  
**GSM:** 0487/846181 - 0476/272100  
**E-mail:** michiel@dehoorn.eu - arnout@buur.be

## Vertegenwoordigt volgende bewonersgroep, vereniging of ander organisatie:

**Naam:** "Central Park 3010". Bewoners Centrale Werkplaatsen en omliggende straten  
**Straat:**            **Nr.:** Koperslagerij, Werkhuizenstraat, Smidsestraat, Paswerkerij, Karel Schuurmansstraat  
**Postnummer:**    **Gemeente:** 3010 Kessel-Lo  
**Tel.:**  
**GSM:**  
**E-mail:**

**Wat wil je doen?** Geef kort de essentie van jullie voorstel. Geef aan hoe jullie voorstel het samenleven en/of de woonomgeving verbetert.

Een tijdelijk park/publieke ruimte aanleggen op de afgebakende zone tussen hal 9 en het lokomotievenpad in afwachting van de definitieve ontwikkeling van deze plek. De centrale werkplaatsen is een nieuw stadsdeel met naast de bestaande bewoners uit de omliggende straten ook veel nieuwe bewoners. Om tot een volwaardig stadsdeel uit te kunnen groeien is het cruciaal dat deze bewoners een publieke ruimte hebben waar ze kunnen sporten, spelen, pic-niccen, activiteiten organiseren om elkaar te leren kennen... Aangezien er op dit moment nog geen gemeenschappelijke publieke ruimte is, gebeuren de eerste contacten nu enkel per straat. Dit is een gemiste kans voor de hele wijk en het is belangrijk dat dit patroon snel doorbroken wordt. Dit tijdelijk park kan bovendien een test case zijn voor het definitieve park én een stimulans zijn voor de verder ontwikkeling van de site (bv hal 4 en 5). Daardoor heeft dit tijdelijk project ook op lange termijn een meerwaarde.

**Waar en wanneer wil je het initiatief realiseren?** Beschrijf kort de timing en locatie.

Op de centrale werkplaatsen in Kessel-Lo op het reeds afgebakende terrein tussen hal 9 en het lokomotievenpad. Het gaat over een braakliggend terrein van ongeveer 50 bij 60 meter.

Het is onze ambitie om dit project snel te realiseren, namelijk in maart-april (fase 1) en mei-juni (fase 2). Dit heeft uiteraard te maken met het feit dat we het park/publieke ruimte zo snel mogelijk gebruiksklaar willen hebben en de fasering houdt ook rekening met de juiste plantseizoenen.

**Wie staat er achter je project?** Omschrijf kort hoe het project tot stand kwam, en hoe de buurtbewoners bij de aanvraag betrokken werden.

Een korte rondvraag in de bovenvernoemde 5 straten bevestigde de grote vraag naar een publieke buitenruimte die groot genoeg en polyvalent genoeg is voor kleine buurt- en sportactiviteiten (volleybal, badminton, pic-nic, voetbal...) waarbij mensen uit de wijk elkaar kunnen ontmoeten.

Gezien het groot aantal potentieel betrokken buurtbewoners is het de bedoeling om de aanleg en daarmee ook de participatie in twee fasen te organiseren (beiden vóór de zomer van 2013).

- In een eerste fase hebben we met een beperkt aantal buurtbewoners (kerngroep van 7 à 8) de aanvraag ingediend en doen we een voorstel voor een eerste zeer rudimentaire inrichting van de ruimte 'het kader van het park' (niet meer dan lokaal nivelleren en inzaaien van de ruimte).
- In een tweede fase - kort na goedkeuring voorstel - zouden alle mensen uit de buurt uitgenodigd worden om het 'kader verder aan te kleden' om tot een publieke ruimte te komen op maat en vraag van de buurt. Hierbij denken we aan het - onder begeleiding - ontwerpen en aanleggen van zitgelegenheden, bijkomende flora of bv vlindertuinen, insectenhôtels, vogelkastjes, kunstobjecten, natuurlijke speelgelegenheden zoals boomstammen...

Het voordeel van de fasering is dat men een maximaal aantal mensen inspraak kan geven op het moment dat dit het meest nuttig is én praktisch organiseerbaar is. Concreet zou de aanleg van fase 1 grotendeels door de stad gebeuren (met hulp van buurtbewoners bij het inzaaien en aanplanten) en zou de aanleg van fase 2 voor een groot deel ondersteund worden door de bewoners. Dit verhoogt sterk de verbondenheid en bijhorende sociale controle tijdens het gebruik.

'Central Park 3010' wil een informele ontmoetingsplek zijn voor de buurt maar ook een platform voor dialoog en reflectie over de gemeenschap en de stad waarin je leeft. Het tijdelijke park voorziet een frame met een open structuur en stimuleert op die manier creatieve initiatieven binnen de lokale gemeenschap. Kleinschalige maakbaarheid combineren met ondernemersgeest vormt het uitgangspunt van de spontane stad(\*). Deze plek biedt hiervoor de kansen!

\* uit De Spontane Stad (Urhahn Urban Design)

Deze methodologie van de verschillende fasen werd in een brief gepost in alle omliggende straten (zie bijlage) en mee ondersteund door de mensen die zich lid maakten van de facebookgroep van het project (met ondertussen meer dan 70 ingeschreven gebruikers). Deze facebookpagina kan na realisatie ook gebruikt worden om allerlei activiteiten aan te kondigen. Dit gebeurt ook zo in de koperslaggerij en werkt vlot.

Bijkomend willen we ook met een Ad Valvas bord of banner op de locatie zelf duidelijk aangegeven dat deze ruimte tijdelijk is, wat het doel van deze ruimte is en bv welke activiteiten in deze ruimte zullen plaats vinden.



**Welke steun vraag je via Kom op voor je Wijk? Wat is het gewenste subsidiebedrag?**  
**Alleen voor fysieke projecten: welke steun of inbreng verwacht je verder van de stad?**

De verschillende fasen van het project, kostenraming en betrokken partners worden aangeduid in de kostenramingbijlage.

Op een eerder overleg (31/1/2013) heeft de groendienst van Leuven zich geëngageerd om fase 1 te realiseren in maart - april. We vragen aan 'kom op voor je wijk' enkel steun voor fase 2; voor het verder inrichten van de ruimte op basis van input van de omwonenden. Op een ander overleg (11/2/2013) heeft de dienst gebouwbeheer aangegeven dat ze zich zouden willen engageren om schrijnwerkers te leveren voor de realisatie in fase 2. Het gaat hier over het voorbereiden van de materialen voor de workshop en het begeleiden van de bewoners bij het maken van voorwerpen voor fase 2 (bankjes, nestkastjes, plantenbakken, ... ).

Op 5 mei is er een 'Centrale Werkplaatsen op Zondag' gepland. Wij hopen tegen die datum een zicht te hebben op de eventuele goedkeuring van ons projectvoorstel en daarmee fase 2 van 'Central Park 3010'. Op die dag zou dan de eerste workshop georganiseerd worden, als een ruimte brainstorm over de dromen en wensen van de buurtbewoners. Idealiter wordt dit in goede banen geleid door een organisatie die ervaring heeft in dit soort processen. In steden als Gent en Antwerpen zijn er verschillende organisaties hier beter mee vertrouwd.

Eenmaal zicht op de mogelijke aankleding zou de kerngroep in een tussenfase (tot eind mei), samen met de mensen van de technische dienst en de groendienst, de ideeën filteren en op zoek gaan naar geschikte materialen voor de realisatie. Idealiter kan hier via sponsoring of via recyclage van oude materialen nog bespaard worden op de uiteindelijke inrichtingskost.

Op een volgende ontwerpworkshop (begin juni) zal de selectie van voorstellen verder verfijnd worden om tot enkele prototypes van inrichtingen te komen. Bv een prototype voor een bank, een plantenbak, vogel-nestkastje, ... Idealiter laten deze prototypes een zeker ruimte voor een 'personal touch' bij de afwerking. Bv 1- of 2 -zit bank, met of zonder armleuning, in verschillende kleuren... Eenmaal de prototypes bekend, kunnen de materialen aangekocht worden en kan de technische dienst de materialen verwerken tot min of meer kant en klare bouwpakketen.

Tijdens een werkweekend eind juni zullen deze objecten dan gemaakt en geïnstalleerd worden onder begeleiding van enkele schrijnwerkers en eventueel een gespecialiseerde organisatie. Idealiter zijn er op die dag verschillende werkgroepjes rond bv zitgelegenheden/vlindertuin/extra aanplanting/spel/kunst/... met in elke werkgroep een selectie aan mogelijke prototypes, materialen of activiteiten.





**Welke steun vraag je via Kom op voor je Wijk? Wat is het gewenste subsidiebedrag?**  
**Alleen voor fysieke projecten: welke steun of inbreng verwacht je verder van de stad?**

Door de reeds toegezegd ondersteuning van verschillende stadsdiensten, en door het maximaal inspelen op de reeds aanwezige randvoorwaarden, kan op deze plek een ruimte gecreëerd worden die een veelvoud waard is van het bedrag dat word aangevraagd voor 'kom op voor je wijk'. Het uiteindelijke budget voor fase 2 is op voorhand moeilijk in te schatten en zal sterk afhankelijk zijn van de ideeën van de buurtbewoners, van de zoektocht naar geschikte materialen en of hier al dan niet sponsoring gevonden wordt of interessante recyclage aankopen gedaan kunnen worden. Ook de visie op de 'inrichting' kan nog sterk het uiteindelijke budget bepalen. Eén van de mogelijke pistes is bv. dat we het meubilair als 'verhuisbaar naar een volgende tijdelijke locatie' beschouwen, wat een aanzienlijk langere levensduur en dito materiaalkwaliteit/prijs met zich mee brengt. Anderzijds willen we zeker ook een lans breken voor het gegeven dat een tijdelijk park werkelijk ook tijdelijk mag zijn, ook met materialen met een tijdelijke houdbaarheid. De geschatte levensduur van het park is 3-4 jaar, waardoor we wel minsten op een houdbaarheid van 5-7 jaar moeten mikken. Door te mikken op herbruikbare materialen willen we bewust ook streven naar een duurzame plek, als één fase in een continue stadsontwikkeling.

Het bedrag waarvan sprake is in de kostenraming lijkt ons een werkbaar startbudget om tot een interessante inrichting te komen. Afhankelijk van de bovenvernoemde parameters zou het kunnen zijn dat de eindafrekening goedkoper uitvalt.

Naast de financiële ondersteuning die we vragen van de stad is de goedkeuring en ondersteuning van deze vernieuwende manier om met grote ontwikkelingsgebieden om te gaan (bv via tijdelijke projecten in de publieke ruimte) de grootste steun die we van de stad vragen. Het betekent dat stedelijke diensten soms 'out of the box' moeten werken, één op één samen met bewoners of buurtgroeperingen. Dit is een primeur in Leuven maar we zijn er echt van overtuigd dat dit in elk geval zeker ten goede zal komen van de kwaliteit van deze plek en de hele buurt in het algemeen. Verschillende projecten op de site hebben reeds ernstige vertraging opgelopen, wat niet meer dan normaal is in zo'n complex stedelijk proces. Wanneer men echter beschouwt wat het doel van deze transformatie is; namelijk het ontstaan van een stadsdeel waar bewoners graag wonen, werken en ontspannen (en NIET de gebouwen of ruimtes op zich) moeten we ons de vraag stellen of het in zulke complexe processen niet zinvoller is om deze doelstelling reeds actief na te streven tijdens het proces van transformatie. Wanneer een participatief, tijdelijk park een aantal van deze doelstelling waar maakt, is dit zeker een opportuniteit. Sterker nog. Wanneer we de stad beschouwen als een steeds veranderend organisme - zelfs na de 'voltooiing' van een groot stad vernieuwingsproject - kunnen we ons de vraag stellen of het proces niet belangrijker is dan het veel geroemde 'eindresultaat'. Het proces zien als een volwaardig onderdeel van een stedelijke ontwikkeling biedt namelijk de kans om kwaliteit reeds te genereren tijdens de ontwikkelingsfase en te anticiperen op onvoorziene omstandigheden of veranderende inzichten.





## Volgende bijlagen voeg je bij deze aanvraag

### Bijlage 1 Projectbeschrijving

Beschrijf je projectidee wat uitvoeriger.

Wat wil je precies realiseren? Wat is het vooropgestelde eindresultaat?

Welke meerwaarde heeft het project voor de buurt of wijk? Hoe zal je initiatief beantwoorden aan vastgestelde problemen, vragen, wensen, leemten... in de buurt en/of voor de doelgroep?

Wie wil je betrekken bij de realisatie? Benoem alle lokale partners. Welke bezwaren zouden er kunnen leven in de wijk tegenover jullie initiatief?

Waar plan je het project specifiek? Wie zijn de eigenaars van het perceel grond waar je project plaatsvindt?

### Bijlage 2 Stappenplan

Wat moet er concreet gebeuren om je initiatief te realiseren? Hoe ga je het project aanpakken? Geef een overzicht van de verschillende stappen die moeten genomen worden om het resultaat te bereiken. Beschrijf die concrete stappen zo nauwkeurig mogelijk, met een tijdslijn, en de taken van de betrokken partijen.

### Bijlage 3 Begroting

Stel een zo gedetailleerd mogelijke begroting op van alle verwachte inkomsten (ook van andere subsidiërende overheden) en geplande uitgaven met toelichting per begroting. Beschrijf ook welke materiële of logistieke inbreng je doet (bijvoorbeeld zelf gras zaaien, verven,...), naast de financiële inbreng.

### Bijlage 4 Communicatieplan

Hoe ga je het plan communiceren naar de buurt? Stel een zo gedetailleerd mogelijke planning van de promotievoering. Voor initiatieven van socio-culturele verenigingen: welk publiek wil je specifiek bereiken? Beoog je publieksverbreding of -verdieping? Hoe wil je hierbij te werk gaan?

### Bijlage 5 Statuten

Een exemplaar van de statuten als je initiatiefnemende vereniging rechtspersoonlijkheid bezit.

## Namen en handtekeningen van 12 buurtbewoners die het project steunen

| Naam                     | Adres                   | Handtekening |
|--------------------------|-------------------------|--------------|
| 1. Valerie Cappuyx       | Panwerweg 15            | Cappuyx M.J. |
| 2. Maarten Kirsche       | Locustkruisstraat 50    |              |
| 3. MASSIMILIA NO         |                         |              |
| 4. JORIS WILLER          | MAZZONE Ketelmakerij 19 |              |
| 5. VERMEIREN KAREL       | Ketelmakerij 16         |              |
| 6. Geert Van laer        | KETELMAKERIJ 16         |              |
| 7. Rob Sweldens          | Weidhuizenstraat 26     |              |
|                          | Paleisstraat 39         |              |
| 8. Appermans Debby K.    | Schermansstr 154        |              |
| 9. Jolts Maarten         | Diercksteenberg 138-141 |              |
| 10. Arnout Vandenbossche | Koperslagerij 14        |              |
| 11. Marijan Klingels     | Koperslagerij 22        |              |
| 12. Michiel Van Balen    | Koperslagerij 22        |              |





## Toelichting

Je dient best je projecten in ten laatste 10 dagen vóór de uiteindelijke vervaldatum (15 februari of 15 september). We kunnen dan samen eventuele lacunes nog bekijken.

Het volledige dossier uiterlijk 15 februari of 15 september sturen naar:  
stad Leuven, directie welzijnszaken, cel gebiedsgerichte werking, Prof. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

## Vragen? Hulp nodig?

Bel naar 016 27 26 16  
e-mail [komopvoorjewijk@leuven.be](mailto:komopvoorjewijk@leuven.be)  
website: [www.leuven.be/komopvoorjewijk](http://www.leuven.be/komopvoorjewijk)

Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van het 'reglement van de projectoproep Kom op voor je Wijk' zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 mei 2008.

Datum: 14/2/2013



Handtekening aanvrager:

**Kom op**  
voor je **wijk**

Een uitgave van stad Leuven | directie welzijnszaken | i.s.m. met de directie cultuur | Tel 016 27 26 16  
[www.leuven.be/komopvoorjewijk](http://www.leuven.be/komopvoorjewijk)

Beste buurtbewoner,

De stad overweegt om het omheinde terrein tussen het lokomotievenpad en Hal 9 ter beschikking te stellen van de buurt om er een tijdelijk parkje aan te leggen in afwachting van het definitieve park op de centrale werkplaatsen. Via 'kom op voor je wijk' kunnen buurtbewoners een voorstel doen en een beperkt budget krijgen voor de aanleg van deze zone.



De bedoeling is om zo veel mogelijk mensen inspraak te geven in de uiteindelijke aanleg. Om praktische redenen (beperkt budget, beperkte timing, veel buurtbewoners) leek het enkele buurtbewoners interessant om een project in te dienen in twee fasen. In de eerste fase (hopelijk maart - april 2013) vragen we de stad om de centrale zone te nivelleren en in te zaaien met gras. We vragen ook om in de achterste zone (die wat hoger ligt), wilde planten en bloemen te zaaien. Zo behouden we zo veel mogelijk het huidige reliëf en ontstaat er een actieve polyvalente zone vooraan met een soort van natuurlijke tribune aan het lokomotievenpad en een meer natuurlijkere zone achteraan. Bijkomend leek het ons ook interessant om twee heuvels aan te leggen waar men op kan zitten en spelen. Ze vormen een uitkijkpunt over de site en een herkenningspunt voor het park.



In een tweede fase (hopelijk mei - juli 2013) worden buurtbewoners uitgenodigd om de ruimte verder in te richten. Hierbij denken we aan het - onder begeleiding - samen ontwerpen en aanleggen van zitgelegenheden, bijkomende flora of bv vlindertuinen, vogelkastjes, groenten- of kruidentuintjes, kunstobjecten, speeltuigen...




Indien dit project u interesseert, kan u het steunen en het verloop volgen op [www.facebook.com/groups/centralpark3010](https://www.facebook.com/groups/centralpark3010). Wanneer u naar dit adres surft, kan u rechts bovenaan de pagina vragen om deel uit te maken van deze group. Zowel voor het bedenken, voor de aanleg en voor het onderhoud van dit parkje kunnen we iedereen gebruiken! Eenmaal het project gerealiseerd is, kunnen we via deze group ook activiteiten aankondigen zoals bv. een volleybalmatch elke maandagavond, een buurtpic-nic, een openlucht filmprojectie...

Hopelijk tot snel - Het 'Central Park 3010' Team.





# GRASVELD








## BERM/HEUVELS







TUIN







# MEUBILAIR





Kostenraming - Central Park 3010

|                                                            |       |           |
|------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| Terreinbreedte                                             | 50    | m         |
| Terreindiepte                                              | 60    | m         |
| Terreinoppervlakte                                         | 3000  | m²        |
| Aan te vullen met gewone aarde (nivelleren)                | 600   | m³        |
| Aan te vullen voor 2 heuvels                               | 125   | m³        |
| Aanvullen teelaarde                                        | 20    | cm        |
| Prijs teelaarde (incl btw)                                 | 13,31 | euro/m³   |
| Prijs huur kraan + kraanman                                | 90    | euro/uur  |
| Prijs inzaaien gras                                        | 1,25  | euro/m²   |
| Tuinman                                                    | 35    | euro/uur  |
| Wilde bloemen mix Brico (zonder werkuren)                  | 0,225 | euro/m²   |
| Prijs Bielzen (onderleggers spoor) (2e hands, ongeplaatst) | 5,5   | euro/stuk |
| Grasmatten laten leggen (grote oppervlaktes)               | 5     | euro/m²   |
| Grasmatten (zelf leggen)                                   | 2,5   | euro/m²   |

Fase 1

| Wanneer | Wat                                      | Hoeveelheid                                                            | Prijs | Partner                                   |
|---------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
| mrt/13  | Verwijderen niet gewenste beplanting     | 1 dag 2 personen                                                       |       | Groendienst Leuven                        |
| mrt/13  | Centrale zone (+/- 1000m² nivelleren)    | 3 dagen kraan + kraanman (grond van op de site zelf)                   |       | Groendienst Leuven                        |
| mrt/13  | 2 heuvels aanleggen                      | 125 m³ extra grond of grond van op de site + 1 dag kraan               |       | Groendienst Leuven                        |
| mrt/13  | Aanbrengen teelaarde                     | 20 cm over helft terrein                                               |       | Groendienst Leuven                        |
| mrt/13  | Verspreiden teelaarde + plantklaar maken | 2 dagen kraan + kraanman                                               |       | Groendienst Leuven                        |
| mrt/13  | Inzaaien gras                            | helft terrein (polyvalente zone)                                       |       | Groendienst Leuven                        |
| mrt/13  | Inzaaien wilde bloemen                   | helft terrein (natuurlijke zone)                                       |       | Groendienst Leuven                        |
| apr/13  | Stroompunt en wateraansluiting           | Op of in de buurt van het terrein, ook handig voor aanleg en onderhoud |       | 3000 euro - Optioneel - grote meerwaarde! |
| apr/13  | 2 eenvoudige trapjes                     | 2 keer 15 treden, 2 man 1 dag                                          |       | Groendienst Leuven                        |

Fase 2

| Wanneer    | Wat                                                                                                                                                    | Hoeveelheid                                                                                                                                                                                                                                             | Prijs                                                        | Partner                                                                                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 mei 2013 | Workshop 1 - Ontwerp fase 2                                                                                                                            | Externe partij als moderator met ervaring in dit soort processen. 2 personen<br>Idealiter iemand aanwezig van de groendienst                                                                                                                            | € 560                                                        | Bv Rocsa.be - Assurance Ambiance                                                                          |
| midden mei | Materiaal voor fase 2 verzamelen                                                                                                                       | Bielzen<br>Andere materialen houten platen/paletten/metaal/wilgentakken<br>Bevestigingsmaterialen: nagels/scharnieren/...<br>Bijkomende flora/struiken/bomen/potgrond<br>bv boomstronken voor spel of polyvalente palen voor volleybal- of badmintonnet | € 1.200<br>€ 6.000<br>€ 500<br>€ 2.500<br>€ 2.650<br>€ 1.000 | Eventueel 2e hands of via sponsoring                                                                      |
|            | Sport/spelinfrastructuur<br>Ad valvas bord + banniers<br>Uitkomst brainstorm doorspreken met betrokken diensten Stad Leuven<br>Verzekering workshops   |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              | Kerngroep - groendienst - technische dienst                                                               |
|            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                         | 350                                                          |                                                                                                           |
| begin Juni | Workshop 2 - Ontwerp fase 2 verfijnen                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              | Bewoners                                                                                                  |
| Eind Juni  | Workshop 3 - realisatie fase 2<br>Moderator ontwerp productie meubelen<br>Schrijnwerkers<br>Externe ondersteuning of expertise<br>Realiseren meubilair | Een zaterdag én zondag<br><br>2 personen elk 2 dagen + voorbereiding<br>Bv voor aanleggen vlindertuinen met wilgentakken..., kunstenaar, ...<br>Huur werk materiaal                                                                                     | € 560                                                        | Technische dienst stad Leuven<br>Partij nog aan te duiden, bv natuurpunt<br>Technische dienst stad Leuven |

Totaal fase 1 + fase 2

|        |          |
|--------|----------|
| TOTAAL | € 15.320 |
|--------|----------|





## Central Park 3010

About Events Photos Files

Notifications

## Closed Group

Add a Description

centralpark3010@groups.facebook.com

## All Members (70)

Find a Member

q

Add People




**Michiel Van Balen**  
Project Manager at De  
Buitenwerf  
Joined about a month ago



**Marjan Kingels**  
Internship by Michiel Van  
Balen about a month ago



**Hans Driessen**  
Added by Michiel Van  
Balen about a month ago



**Michael Cloet**  
Stedenbouwkundig  
ontwerper -  
inmiddels werkzaamheid at  
Buitenwerf  
Added by Arnout  
Vanderbosch about a  
week ago



**Katrien Van Uytzel**  
Internship at CV De  
Zoninge Kennen Van  
Balen last Wednesday



**Arnout  
Vanderbosch**  
Partner at BUIK -  
Bureau voor Urbanisme  
Added by Michiel Van  
Balen about a month ago



**Elke Hendrickx**  
Added by Michiel Van  
Balen about a month ago



**Lotte Mertens**  
Mastercity University  
Invited by Michiel Van  
Balen on Friday



**Lore Marcelis**  
Don Bosco Instituut  
Invited by Arnout  
Vanderbosch on Friday




**Sylvie Bouckaert**  
KU Leuven  
Added by Arnout  
Vanderbosch on Thursday



**Kurt Stams**  
Team Leader at  
Buitenwerf  
Added by Michiel Van  
Balen about a month ago



**Claudia Wiegaand**  
Works at BUIK - Bureau  
voor Urbanisme  
Added by Michiel Van  
Balen about a month ago



**Eva Blatteau**  
Works at KU Leuven  
Added by Michiel Van  
Balen about a month ago




**Pieterjan Gijls**  
Ontwerper at Gijls Van  
Vaeckenbergh  
Added by Arnout  
Vanderbosch on Friday



**Arnout Van  
Vaeckenbergh**  
Ontwerper at Gijls Van  
Vaeckenbergh  
Added by Arnout  
Vanderbosch on Friday



**Bart Verdictt**  
Lawyer at Greenille  
advocaten  
Added by Kurt Stams about  
a month ago



**Enna Konings**  
Parlaments repereant  
Added by Arnout  
Vanderbosch on  
Thursday



**Diederik Lanoye**  
Added by Arnout  
Vanderbosch about a  
week ago




**Peter Dirix**  
Researcher at KU  
Leuven  
Added by Kurt Stams about  
a month ago



**Els Huypens**  
Added by Kurt Stams last  
Monday



**Ruth Sas**  
Added by Arnout  
Vanderbosch last  
Tuesday



**Patrick Ludeck**  
KU Leuven  
Added by Kurt Stams about  
a month ago



**Wim Dewijngaert**  
Kessel-Lo  
Added by Arnout  
Vanderbosch about a  
week ago



**Luk  
Vandenhamphuyzen**  
Added by Arnout  
Vanderbosch on Thursday



**Kim De Cock**  
Added by Arnout  
Vanderbosch on Thursday



**Dirk Pauwels**  
Added by Kurt Stams last  
Monday



**Angelica Ramirez**  
Added by Kurt Stams about  
a month ago




Added by Kurt Stams about  
a month ago



**Toon Bedoncker**  
Added by Arnout  
Vanderbosch on Thursday




**Kim Vanderveaen**  
Added by Kurt Stams last  
Monday



**Tom Suetens**  
Zaakvoerder at Fingia  
Added by Michiel Van  
Balen about a week ago



**Tise Looffen**  
PeopleSoft Consultant at  
Bagesoft  
Added by Kurt Stams about  
a month ago



**Reinhart Appels**  
PhD at KU Leuven  
Added by Kurt Stams about  
a month ago



**Louis Frans**  
Kessel-Lo  
Added by Michiel Van  
Balen about a week ago



**Maarten Deyver**  
Kessel-Lo  
Added by Arnout  
Vanderbosch on Thursday



**Kristel Van Haecke**  
Added by Femke Migerode  
last Tuesday



**Anouk Bosmans**  
KU Leuven  
Added by Kurt Stams about  
a month ago



**Willem Joris**  
Added by Kurt Stams about  
a week ago



Added by Kurt Stams last  
Monday



**Wanjun Cheng**  
KU Leuven  
Added by Arnout  
Vanderbosch last  
Tuesday



**Monterrat  
Gonzalez**  
Added by Kurt Stams  
about a month ago



**Greet Van Laer**  
Added by Arnout  
Vanderbosch last  
Tuesday



**Mattias Camps**  
Works at Collectiv4  
architects  
Added by Arnout  
Vanderbosch last  
Tuesday



**Tina Meerkens**  
Katholieke Universiteit  
Leuven  
Added by Arnout  
Vanderbosch last  
Tuesday



**Joeri Laenen**  
Works at UZ  
Gasthuisberg  
Added by Arnout  
Vanderbosch on Friday



**Gunter Wijnants**  
Added by Arnout  
Vanderbosch last  
Tuesday



**Lore Heuts**  
Kessel-Lo  
Added by Michiel Van  
Balen on Thursday



**Ann Boonen**  
Kessel-Lo  
Added by Arnout  
Vanderbosch last  
Wednesday



**Kurt Accou**  
Kessel-Lo  
Added by Kurt Stams  
about a month ago




Added by Femke Migerode  
last Tuesday



**Sandra Meeschaert**  
Kessel-Lo  
Added by Arnout  
Vanderbosch on Thursday



**Daniel Artois**  
Leuven, Belgium  
Added by Arnout  
Vanderbosch about a  
week ago



**Adriaan Spruyt**  
Leuven, Belgium  
Added by Femke Migerode  
last Tuesday



**Energym Kessel-lo**  
Kessel-Lo  
Added by Arnout  
Vanderbosch last  
Wednesday



**Marcia Meynaerts**  
Leuven, Belgium  
Added by Arnout  
Vanderbosch about a  
week ago



**Mitch Welravens**  
KU Leuven  
Added by Arnout  
Vanderbosch last  
Wednesday




**Joeri Laenen**  
Kessel-Lo  
Added by Arnout  
Vanderbosch about a  
week ago



**Kateen Fuchs**  
Invited by Arnout  
Vanderbosch on Thursday




**Ariane Mertens**  
Project Manager at Elia  
Engineering  
Added by Arnout  
Vanderbosch last  
Tuesday



**Tise Van Doninck**  
Leuven, Belgium  
Added by Michiel Van  
Balen about a week ago



**Dana Berti**  
Works at UZ Leuven  
Added by Kurt Stams about  
a month ago




**Heleen Weynants**  
Vlaio Brussel  
Added by Arnout  
Vanderbosch last  
Tuesday



**Hannah Vermaut**  
Works at Universiteit  
Hasselt  
Added by Femke Migerode  
last Tuesday



**Eva Meyer**  
Invited by Arnout  
Vanderbosch last  
Wednesday




**Hans Vermeylen**  
Added by Arnout  
Vanderbosch last  
Tuesday




**Nick Meynen**  
Added by Michiel Van  
Balen about a week ago



**Gilles François**  
KU Leuven  
Added by Michiel Van  
Balen on Friday



**Anja Schifdeleers**  
Leuven, Belgium  
Added by Arnout  
Vanderbosch on  
Sunday



**Anja Coes**  
Added by Arnout  
Vanderbosch last  
Tuesday



**Chris Somtilic**  
Added by Michiel Van  
Balen on Thursday



