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Voorwoord 

 
Beste lezer, 
  
Met tevredenheid stel ik u voortgangsrapport 2014 voor. Dit voortgangsrapport bevat een verslag 
van de activiteiten in 2013 en een programma voor 2014. U krijgt een gedetailleerd overzicht van 
de voortgang van het Parkbosproject. De hoofddoelstellingen van het project zijn verdeeld in 8 
thematische invalshoeken, die opgevat zijn als concrete acties. De realisatie van deze acties leidt 
tot de realisatie van de groenpool Parkbos, een multifunctioneel gebied ten zuiden van Gent, op 
de grens met De Pinte en Sint-Martens-Latem, waar men naar hartenlust zal kunnen wandelen, 
fietsen en ruiteren. In 2012 werden de eerste realisaties op het terrein zichtbaar.  
2013 was op het terrein een rustiger jaar, we werkten vooral achter de schermen, maar in 2014 
zal er weer veel beweging zijn. Waar, wanneer en hoe? U leest het allemaal in dit rapport.  
  
Veel leesplezier. 
  
  
  
Jan Briers 
Gouverneur Oost-Vlaanderen 
Voorzitter stuurgroep Parkbos 
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1 Inleiding 

Voor u ligt een voortgangsrapport met betrekking tot de realisatie van de groenpool Parkbos. Het 
voortgangsrapport is voorbereid door het projectbureau Parkbos, in overleg met alle betrokken 
partners, en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de stuurgroep. 

Het voortgangsrapport bestaat uit een verslag van de stand van zaken van de diverse 
deelprojecten tot eind 2013, uit een programma voor het werkjaar 2014, en uit een planning voor 
de middellange termijn (periode 2015-2018). 

Zowel het verslag als het programma zijn opgebouwd aan de hand van concrete acties. De acties 
zijn hierbij ingedeeld in acht thematische pakketten: 

- Acties inzake de globale projectwerking (P) 
- Acties inzake communicatie en draagvlakvorming (C) 
- Acties inzake grondverwervingen (G) 
- Acties inzake mobiliteit en infrastructuur (M) 
- Acties inzake recreatie (R) 
- Acties inzake de inrichting van de bos- en natuurgebieden (I) 
- Acties inzake duurzame landbouw (L) 
- Acties inzake de landschappelijke en ecologische opwaardering van de groenpool (E) 

Voor elke actie is het volgende aangegeven: 

- Het actienummer. 
- Een korte omschrijving van de actie. 
- De initiatiefnemer voor de actie en de meest cruciale partners bij de realisatie van deze actie. 

Het projectbureau wordt hier niet expliciet vermeld, tenzij het projectbureau zelf 
initiatiefnemer is. Een overzicht van de taken van het projectbureau is opgenomen onder 
hoofdstuk 2. 

- De stand van zaken tot eind 2013, op basis waarvan geëvalueerd kan worden in hoeverre de 
vooropgestelde doelstellingen reeds bereikt werden. 

- De planning omtrent de actie voor de korte termijn, met name voor het werkjaar 2014. 
- De planning voor de middellange termijn, indien nog verdere stappen noodzakelijk zijn om 

het vooropgestelde resultaat te bereiken. 
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2 Beknopte samenvatting: realisaties van de projectwerking en 
focus voor de volgende jaren 

Hierna is een beknopte samenvatting opgenomen van de realisaties van de projectwerking 
Parkbos sinds het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst van 21 maart 2008. Tevens 
wordt er beknopt vooruit geblikt op de belangrijkste uitdagingen en werkvelden voor de komende 
jaren. 

In 2011 heeft het project een nieuw elan gekregen. In 2010 kreeg het Agentschap voor Natuur en 
Bos de mogelijkheid om via gerechtelijke onteigening gronden te verwerven. Dit heeft ook 
aanleiding gegeven tot een nieuwe planning en fasering van de grondverwervingen en de 
inrichtingswerken. Sindsdien zijn heel wat acties opgestart. Dit voortgangsrapport biedt een blik 
op de vele activiteiten die opgestart of gerealiseerd zijn in 2013. De fasering van de 
grondverwervingen heeft als doel om alle gronden binnen de perimeter van het 
onteigeningsgebied tegen eind 2014 in eigendom te hebben. 

De inrichting van de bos- en natuurkernen is gepland binnen de 5 jaar na verwerving, en verloopt 
gefaseerd in de periode 2011-2018. De inrichting van de ruim 300 ha grond brengt veel 
voorbereidend werk met zich mee (o.a. aanvraag vergunningen, opmaak bestekken en 
aanbesteding werken, …) en zal de komende jaren grote inspanningen vragen. 

Op vlak van inrichting en recreatie werd er de voorbije jaren al veel voorbereidend studiewerk 
gebeurd, in afwachting van de verwerving van de nodige gronden. In 2013 was dit niet anders. Zo 
werden de inrichtingsplannen voor de portalen Den Beer en Grand Noble gefinaliseerd, het 
inrichtingsplan voor het speelbos Scheldevelde en voor het Maaltebruggepark werden opgestart, 
het ontwerp van de Parkbosbruggen werd verder verfijnd en er was een eerste actualisatie-
oefening van het inrichtingsplan voor de boskern Scheldevelde. In 2013 hadden twee werven 
opgestart moeten worden, maar beide kenden vertragingen. De Quick Wins, het zogenaamde 
eerste deel van het wandelnetwerk, werden al kort na de start van de werken geschorst. Reden 
was de onstabiele ondergrond en het dwarsprofiel van de wandelpaden dat hierop niet 
afgestemd is. De werken zullen aanvatten in het voorjaar van 2014. Zo ook voor de 1ste fase van 
de aanleg van de Oude Spoorwegverbinding. De wens om ook een kwaliteitsvolle verlichting te 
realiseren langs dit fietspad, zorgde voor bijna een jaar vertraging. Voor of na de zomer van 2014 
zullen de werken opgestart worden, na voorbereidende werken door Eandis. In het voorjaar van 
2014 zullen ook de werken aan portaal Grand Noble opgestart worden. Tegen het einde van 
2014 zal ook de aanleg van portaal Den Beer opgestart worden. Het speelbos wordt pas in 2015 
aangelegd. Voor portaal de Ghellinck zal er opnieuw visievorming moeten gebeuren. Een 
sanering van het terrein, omwille van de munitieproblematiek, lijkt geen haalbare kaart. Samen 
met de partners willen we in 2014 een duidelijke visie over de toekomst van dit gebied in het 
Parkbos ontwikkelen. 

Het voorontwerp van de fietsbruggen werd afgewerkt en het ruime publiek werd bevraagd over 
het ontwerp. Een definitief ontwerp wordt in 2014 goedgekeurd. Fase 3 van de Oude 
spoorwegverbinding (tussen de Rijvisschestraat en de E40) wordt geïntegreerd in deze plannen. 
Tevens wordt de omgeving van de bruggen in de De Pintelaan en de Leebeekstraat 
heraangelegd. In de loop van 2014 volgt ook de stedenbouwkundige aanvraag. De start van de 
werken is voorzien in de tweede helft van 2015.  

Na eerdere gestrande pogingen, werd in 2013 een plattelandsproject ingediend 'Parkbos, poort 
naar het buitengebied'. Dit plattelandsproject wil rond landbouw, recreatie en communicatie 
werken in het Parkbos. Voor het eerst geeft ons dit ook de mogelijkheid om in het kader van het 
Parkbosproject, landbouwers die duurzaam willen ondernemen in het projectgebied, een duwtje 
te geven. De samenwerking met landbouwers voor het landschapsbeheer is ook een belangrijk 
onderdeel van het project. Het geeft ons tevens de mogelijkheid om het landschap in de beide 
beschermde landschappen (Kastelensite en Zeven Dreven) op te waarderen. De ruilverkaveling 
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Schelde-Leie zal in 2014 voorgelegd worden ter goedkeuring. Dit ruilverkavelingsplan biedt naast 
een efficiëntiewinst voor landbouwers door kavelruil, ook heel wat landinrichtingsmaatregelen 
(knotrijen, trage wegen, …), die belangrijk zijn voor het Parkbos. De realisatie is voorzien tussen 
2016 en 2018.  

Op vlak van communicatie werden de voorbije jaren al heel wat acties uit de 
samenwerkingsovereenkomst uitgevoerd. Met de start van concrete inrichtingen van boskernen, 
portalen, wandelroutes, … streven we ernaar de buurtbewoners zo nauw mogelijk te betrekken 
bij de inrichting van het gebied. We doen dit via de klankbordgroep, maar ook via specifieke 
terreinbezoeken, infoavonden en werfwandelingen. Verder streven we ernaar de website uit te 
bouwen tot een interactiever medium, dat meer afgestemd is op de bezoekers van het Parkbos. 
Er wordt ook geëxperimenteerd met sociale media. Zo heeft het Parkbos sinds kort een eigen 
pagina op Facebook.  
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3 Rol van het projectbureau binnen de projectwerking 

Conform de samenwerkingsovereenkomst voert het projectbureau Parkbos als permanent 
inhoudelijk secretariaat het projectmanagement en verzorgt het de nodige administratieve, 
ontwerpmatige en communicatieve ondersteuning voor de projectwerking, alsook van de externe 
communicatie naar bevolking en georganiseerde belangengroepen toe. 

Concreet neemt het projectbureau de volgende taken op: 

Voorbereiding en opvolging van de stuurgroep Parkbos 

De stuurgroep van het Parkbos is het overlegorgaan waar de strategische beslissingen omtrent 
de ontwikkeling van het Parkbos genomen worden. Het voorzitterschap wordt uitgeoefend door 
de gouverneur van Oost-Vlaanderen, als commissaris van de Vlaamse Regering. 

In de periode van juni 2008 tot heden kwam de stuurgroep 18 keer samen. Het projectbureau 
zorgt bij deze vergaderingen voor de voorbereiding (opmaak voorstel van agenda, uitnodiging 
leden, voorbereiding presentaties, contacteren sprekers, opmaak verslag, …) en nadien voor de 
opvolging van de genomen beslissingen. 

Voorbereiding en opvolgen thematische werkgroepen 

De werkgroepen hebben tot taak om de strategische keuzes van de stuurgroep voor te bereiden, 
en/of er uitvoering aan te geven. Het projectbureau nam initiatief voor de oprichting van een vijftal 
thematische werkgroepen, omtrent specifieke deelprojecten of programma's. 

Het projectbureau staat in voor de voorbereiding van de diverse werkgroepen (opmaak voorstel 
van agenda, uitnodiging leden, voorbereiding presentaties, contacteren sprekers, opmaak 
verslag, …), voor de afstemming van de activiteiten uit de diverse werkgroepen op elkaar en voor 
de terugkoppeling naar de stuurgroep. 

Ondersteuning van de partners bij hun taken in het project 

Voor de meeste uitvoeringsgerichte acties is de initiatiefnemer niet het projectbureau maar wel 
één van de betrokken projectpartners. Het projectbureau volgt de diverse studies en 
overheidsopdrachten van de partners op, om de globale doelstellingen van het Parkbosproject en 
de samenhang te bewaken. 

Bij verschillende studies (zoals bv. de studie voor de inrichting van de portalen en huisstijl en de 
inrichting van de Oude Spoorweg) speelt het projectbureau tevens een ondersteunende rol: 
creëren van een draagvlak over de plannen en acties bij de andere projectpartners, 
bijeenbrengen van actoren bij problemen of voor punten waar afstemming noodzakelijk is, 
communiceren over de plannen en acties aan derden. 

Gezien de nieuwe dynamiek omtrent de grondverwervingen, wordt verwacht dat het zwaartepunt 
de komende jaren steeds meer bij de uitvoering komt te liggen. Het bestuurlijk en ambtelijk 
overleg met alle betrokken projectpartners en de ondersteuning van de partners bij hun acties 
blijft de komende jaren dan ook belangrijk. Naarmate de uitvoering op het terrein vordert, zal ook 
de kwaliteitsbewaking (o.a. bewaken van de huisstijl) steeds belangrijker worden. 
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Initiëren van nieuwe deelprojecten 

Voor een aantal noodzakelijke deelprojecten waar er niet meteen een trekker aanwezig is, neemt 
het projectbureau een trekkersrol op. 

Zo nam het projectbureau het initiatief voor het opstarten van het project voor de bruggen op de 
Oude Spoorweg en voor de implementatie van het recreatief netwerk. Concreet werd gezocht 
naar een trekker en partners om deze deelprojecten inhoudelijk vorm te geven, en naar 
financieringsmogelijkheden. Eens deze projecten in de steigers staan, worden ze verder 
getrokken door de betrokken partners. 

Ook nam het projectbureau initiatief voor het schrijven van een plattelandsproject. Ook de 
komende jaren zal het projectbureau een aantal initiatieven op gang moeten trekken. Er wordt 
hierbij ondermeer gedacht aan het nemen van maatregelen omtrent de ontwikkeling van het 
natuurgebied Rijvissche en het ontwikkelen van een visie op de mobiliteit in het parkbos met een 
aantal concrete acties. 

Opvolgen en adviseren van initiatieven die van invloed zijn op het project 

Het projectbureau volgde alle openbare en private initiatieven op die van invloed zijn op, of 
kaderen binnen het Parkbosproject, zoals ondermeer de ruilverkaveling Schelde-Leie, het 
reconversieplan voor Indiana en het Trage Wegenplan van De Pinte, Sint-Martens-Latem en 
Gent. 

Het projectbureau verzorgde daarbij de noodzakelijke contacten met de betrokken partners en 
actoren, en gaf waar nodig advies om ervoor te zorgen dat de doelstellingen van het 
Parkbosproject meegenomen werden. 

Organisatie van overleg met bewoners en verenigingen 

De klankbordgroep heeft als doel om het gestructureerd overleg te voeren met de verschillende 
belangengroepen en middenveldorganisaties. Het projectbureau heeft een klankbordgroep 
geïnstalleerd (heractivatie en nieuwe samenstelling van de vroegere klankbordgroep) en stond in 
voor de organisatie van 8 vergaderingen sinds juni 2008. 

Voorts organiseerde het projectbureau verschillende infovergaderingen over het project of over 
specifieke deelprojecten. Zo zijn er verschillende toelichtingen doorgegaan voor het 
overlegplatform Zwijnaarde, het wijkcomité Maaltemeers, de Gemeentelijke Advies en 
Seniorenraad van Sint-Martens-Latem, … Steeds meer trekken we met bewoners en 
omwonenden ook het terrein op, bv. op stap met de bewoners van de Soenenswijk, de 
klankbordgroep in een vroege fase betrekken bij het inrichtingsplan voor Scheldevelde,.. 

Verzorging van de communicatie over het Parkbosproject 

Communicatie over het project zelf heeft tot doel er voor te zorgen dat gekend is waarvoor het 
Parkbosproject staat en dat de acties worden opgemerkt. De communicatie over het project zorgt 
er ook voor dat er draagvlak voor de acties wordt verkregen en laat tevens toe ervaringen met 
derden uit te wisselen. 

Het Projectbureau verzorgt de communicatie over de resultaten en de inhoud van het 
Parkbosproject. Sinds 2009 bestaat er een website waar informatie over de voortgang van het 
project terug te vinden is (www.parkbos.be) en 2 maal per jaar wordt een nieuwsbrief gemaakt en 
verspreid. In 2014 zal er gestart worden met de opfrissing van de bestaande website of de 
opmaak van een nieuwe website. 

http://www.parkbos.be/�
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De komende jaren zal bijzondere aandacht gaan naar de organisatie van overleg – en waar 
mogelijk inspraak - met onmiddellijk betrokkenen voorafgaand aan de uitvoering op het terrein. 
Ook de organisatie van publieksevenementen zal belangrijker worden naarmate de uitvoering op 
terrein vordert. 

Fungeren als permanent aanspreekpunt 

Het projectbureau fungeert tevens als permanent aanspreekpunt voor vragen van bewoners en 
besturen omtrent het Parkbosproject. Voor een omvangrijk en complex project als het Parkbos, 
met tal van initiatiefnemers, is de aanwezigheid van één gezicht en aanspreekpunt, met een 
onafhankelijke positie, belangrijk. 

Aanbrengen van nieuwe subsidies voor het project 

Gezien de realisaties op het terrein - en daarmee ook de inrichtingskosten – de komende jaren 
steeds belangrijker zullen worden, kan het projectbureau tevens een rol spelen bij het 
aanbrengen van nieuwe subsidies voor het project. 

Zo werd in 2013 een plattelandsproject (As3-project in het kader van PDPO II) goedgekeurd voor 
het Parkbos. Het projectbureau diende samen met een aantal partners een projectvoorstel in. 

Er wordt ondermeer gedacht aan de volgende subsidiekanalen: 

• Opmaak (of laten opmaken) van een landschapsbeheerplan teneinde subsidies te bekomen 
voor de landschappelijke opwaardering van de groenpool. 

• Opmaak van fietsfondsdossiers (bv. voor de verlichting van de Oude Spoorwegverbinding). 

Opzetten van een beheerstructuur voor het Parkbos 

Het ontwikkelen van een beheerstructuur zal een belangrijke uitdaging voor het projectbureau 
worden de komende jaren. Eenmaal de inrichting van een gebied afgerond is, moet het gebied 
beheerd worden. Samen met de partners wensen we een duurzame beheerstructuur op te 
zetten. Welke vorm deze beheerstructuur aanneemt, is onderwerp van discussie in 2014. Samen 
met het opzetten van een duurzame beheerstructuur, zal er ook een financieringsmechanisme 
ontwikkeld worden.  
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4 Thematisch actieprogramma 

4.1 Acties inzake projectwerking 
Actie P1. Samenwerkingsverband in stand houden voor realisatie van het Parkbos 

 
Initiatief Projectbureau i.s.m. alle partners 

 
Omschrijving Op 23 juli 2007 heeft de gouverneur van Oost-Vlaanderen de opdracht aanvaard van 

minister Crevits om op te treden als coördinator ter realisatie van de Groenpool 
Parkbos. Zijn taak bestond erin om een goede projectstructuur op te zetten waarin 
alle overheidspartners betrokken zijn. 
 

Stand van 
zaken 

De afspraken voor de samenwerking zijn vastgelegd in een 
samenwerkingsovereenkomst die op 21 maart 2008 is ondertekend door alle 
betrokken partners. 
Voor de financiering en de realisatie van de fiets- en wandelbruggen op de Oude 
Spoorweg is een bijkomende overeenkomst afgesloten op 29 april 2009. Hiermee 
zijn Waterwegen en Zeekanaal nv en AWV betrokken in het samenwerkingsverband. 
Er werd een nieuwe samenwerkingsovereenkomst (2011-2014) en een protocol 
huisstijl voorgesteld op de stuurgroep van 24 juni 2011. Hierin werden ook financiële 
afspraken gemaakt.  
In 2013 werd de samenwerkingsovereenkomst door alle partners goedgekeurd.  
 

Planning 
2014 

Een verduurzaming van de projectstructuur realiseren na 2014.  
 

Lange 
termijn 

Organisatie van een sterke en slagkrachtige beheerstructuur. 
 

 
Actie P2. Opmaak uitvoeringsprogramma en jaarplanning 

 
Initiatief Projectbureau ism partners 

 
Omschrijving Het uitvoeringsprogramma geeft een overzicht van alle acties die noodzakelijk zijn 

om het Parkbos te realiseren. De jaarplanning geeft inzicht in de planning voor een 
bepaald werkjaar.  
 

Stand van 
zaken 

Het eerste actieprogramma ('korte termijn actieplan 2008-2010') was opgenomen als 
bijlage bij de samenwerkingsovereenkomst van 21 maart 2008. 
Op 3 april 2009 werd een eerste voortgangsrapport goedgekeurd door de 
stuurgroep. Het voortgangsrapport 2013 werd goedgekeurd op de stuurgroep van 27 
maart 2013. 
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Planning 
2014 

Het voortgangsrapport 2014 zal ter goedkeuring voorgelegd worden op de 
stuurgroep in mei/juni 2014. 
 

Lange 
termijn 

Bij het begin van elk werkjaar wordt een voortgangsrapport ter goedkeuring 
voorgelegd aan de stuurgroep. 
 

 
Actie P3. Efficiënt projectbureau organiseren 

 
Initiatief Projectbureau ism partners 

 
Omschrijving Het projectbureau staat in voor de algemene leiding en coördinatie van de 

activiteiten van het project Parkbos onder de verantwoordelijkheid van de 
gouverneur. 
 

Stand van 
zaken 

Eind 2007 is het Parkbosproject erkend en gesubsidieerd als strategisch project i.k.v. 
het RSV. Hiermee kwamen de noodzakelijke middelen beschikbaar voor de werking 
van een projectbureau voor drie jaar. Met de aanwerving van projectcoördinator op 9 
juni 2008 is het projectbureau Parkbos operationeel. 
Het projectbureau kreeg in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst 2011-2014 een 
andere betekenis. Voortaan bestaat het projectbureau uit een afgevaardigde van 
elke partner + projectcoördinator. Deze komen herhaaldelijk samen om de voortgang 
van het project te bespreken, de stuurgroep en werkgroepen voor te bereiden en de 
dagdagelijkse opvolging van het project te doen. Het projectbureau kwam in 2013 6 
keer samen (januari, februari, mei, juni, september, oktober). 
 

Planning 
2014 

Het projectbureau minstens 6 keer per jaar laten samenkomen om de voortgang van 
het project te organiseren. 

 
Actie P4. Organisatie van gestructureerd overleg tussen alle betrokken partners bij 

het Parkbosproject 
 

Initiatief Projectbureau / gouverneur 
 

Omschrijving Voor de globale aansturing en het nemen van strategische beslissingen voor het 
Parkbosproject is een stuurgroep opgericht. De stuurgroep kwam voor de eerste 
keer samen in 2007 n.a.v. de opdrachtaanvaarding van de gouverneur om de 
realisatie van het Parkbos te coördineren. De stuurgroep werd geformaliseerd en 
uitgebreid met alle betrokken partijen (o.a. VLM) n.a.v. de ondertekening van de 
SWO in 2008. Sindsdien komt de stuurgroep 4 keer per jaar samen. 
In de loop van 2008 zijn een aantal werkgroepen opgericht (WG grondverwerving, 
WG landbouw, WG mobiliteit, WG inrichting & recreatie, WG communicatie) voor de 
prioritaire deelprojecten. De verschillende werkgroepen hebben tot taak om de 
strategische keuzes van de stuurgroep voor te bereiden, en/of er uitvoering aan te 
geven. Eind 2009 is er bijkomend een WG bruggen opgericht, ter begeleiding van 
het bruggenproject op de Oude Spoorweg. 
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Stand van 
zaken 

De stuurgroep kwam in 2013 4 maal samen. Deze doet de globale aansturing en 
strategiebepaling voor het project. De werkgroep Inrichting en Recreatie kwam in 
2013 2 maal samen. De werkgroep Grondverwerving kwam in 2013 5 maal samen. 
De werkgroep Bruggen kwam in 2013 niet samen. De werkgroep Mobiliteit kwam 1 
keer samen. De werkgroep Landbouw kwam 2 maal samen in 2013. Tevens werden 
een aantal bilaterale samenkomsten georganiseerd in het kader van specifieke 
dossiers (Oude Gentweg, verlichting Oude Spoorweg, domein de Ghellinck, …) 
 

Planning 
2014 

Verder zetten van de Werkgroep Inrichting en Recreatie, Grondverwerving, Bruggen 
en Landbouw. Heropstart van de werkgroep Mobiliteit. Opstarten van een werkgroep 
Beheer/Financiële structuur. 
 

Lange 
termijn 

Structuur Parkbos omzetten naar een werkbare beheerstructuur. 
 

 

 
Figuur 1: Veel interesse voor de werfwandeling in boskern Grand Noble  
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4.2 Acties inzake communicatie en draagvlakvorming 
 
Actie C1. Uitwerken van een globaal communicatieplan 

 

Initiatief Projectbureau ism ANB 
 

Omschrijving Een communicatieplan dient de communicatie met de diverse doelgroepen zo 
efficiënt mogelijk te laten verlopen. Het geeft aan via welke kanalen, op welk moment 
en over welke onderwerpen er met diverse belanghebbenden gecommuniceerd 
wordt.  
Een communicatieplan is nooit afgewerkt, en kan flexibel inspelen op veranderende 
omstandigheden. Het verloop van het project is immers onmogelijk volledig op 
voorhand te voorspellen. 
 

Stand van 
zaken 

In 2008 is er een communicatiekader opgemaakt, met o.a. de doelstellingen, 
beoogde doelgroepen, overleg- en inspraakstructuren, communicatiekanalen, … 
Deze nota is opgemaakt door het projectbureau, in overleg met de WG 
communicatie en is ter kennisgeving voorgelegd aan de stuurgroep. 
Alle voorstellen m.b.t. communicatie over het project zijn telkens ter goedkeuring 
voorgelegd aan de stuurgroep. 
Het communicatieplan kreeg in 2013 een update, maar moet nog verder besproken 
worden met de partners en goedkeuring krijgen van de stuurgroep. 
 

Planning 
2014 

Afwerken van het communicatieplan, bespreken met de partners en ter goedkeuring 
voorleggen aan de stuurgroep.  
 

 
Actie C2. Organisatie van overleg met belanghebbenden 

 

Initiatief Projectbureau i.s.m. stuurgroep 
 

Omschrijving Er wordt een gestructureerde open dialoog georganiseerd met de buurtbewoners en 
de verschillende maatschappelijke geledingen, teneinde tot een breed draagvlak te 
komen voor het Parkbosproject . 
 

Stand van 
zaken 

In 2008 is er een klankbordgroep Parkbos geïnstalleerd, bestaande uit 
representatieve vertegenwoordigers van burgers, verschillende 
middenveldorganisaties en belangengroepen. De klankbordgroep heeft een 
adviserende rol, waarbij de leden van de leden van de klankbordgroep beschouwd 
worden als bevoorrechte getuigen. 
Naast de klankbordgroep worden bestaande overlegfora (zoals het Overlegplatform 
Zwijnaarde en het Buurtcomité Maaltemeers) geconsulteerd en geïnformeerd over 
acties aangaande het Parkbosproject.  
De klankbordgroep kwam in 2013 twee keer samen (juni en oktober 2013). De 
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klankbordgroep werd ook uitgenodigd tijdens een workshop rond het inrichtingsplan 
van Scheldevelde (oktober 2013). Het overlegplatform Zwijnaarde werd voorafgaand 
aan het voorlopig ontwerp van de Parkbosbruggen nog geconsulteerd. Er werd een 
infomarkt over de Parkbosbruggen georganiseerd. In januari en februari kregen de 
nieuwe besturen van de gemeenten ook een uitgebreide toelichting over het project 
Parkbos. In het Maaltebruggepark werd een terreinbezoek voor omwonenden 
georganiseerd, alsook een elektronische bevraging gelanceerd. 

Planning 
2014 

Er zullen opnieuw twee vergaderingen van de klankbordgroep doorgaan. In juni zal 
er een infoavond in Sint-Denijs-Westrem doorgaan. Er zullen in het kader van 
inrichtingsprojecten ook werfwandelingen georganiseerd worden.  

Lange 
termijn 

Organiseren van werfwandelingen, infoavonden en publieksevenementen.  

 
Actie C3. Bekendmaking van het project Parkbos en de realisaties op het terrein 

voor het brede publiek 
 

Initiatief Projectbureau i.s.m. alle partners 
 

Omschrijving Communicatie over het Parkbosproject heeft tot doel er voor te zorgen dat gekend is 
waarvoor het Parkbos staat en dat de acties worden opgemerkt. De communicatie 
zorgt er ook voor dat er draagvlak voor de acties wordt verkregen. 
 

Stand van 
zaken 

Sinds september 2009 is de nieuwe website voor het Parkbos online en rechtstreeks 
te bereiken via www.parkbos.be. De website geeft een overzicht van de 
toekomstvisie voor het Parkbos en van de voortgang in de diverse deelprojecten. De 
website wordt tevens gebruikt voor het communiceren van nieuwsberichten. 
Tevens in het najaar van 2009 is de eerste Parkbos-nieuwsbrief gepubliceerd. Er 
werden 25.000 exemplaren gedrukt en verspreid via openbare gebouwen in het 
Gentse, en aan alle inwoners van Gent-Zuid, Zwijnaarde, Sint-Denijs-Westrem, De 
Pinte en Sint-Martens-Latem. 
In samenwerking met de stadscineast is een film gerealiseerd met als titel ‘Een 
Verhaal van Mensen en Landschappen’. De film toont de evolutie van het landschap 
van de Parkbossite in het verleden en in de toekomst, en brengt de verschillende 
aspecten van het Parkbosproject in beeld vanuit het standpunt van de diverse 
actoren in het gebied (bewoners, scholieren, recreanten, landbouwers, kasteelheren, 
…). De film is in première vertoond op zondag 11 oktober 2009 n.a.v. de opening 
van de Week van het Bos in het Parkbos. 
In 2013 verscheen twee keer een nieuwsbrief van het Parkbos (mei en november).  
De website werd geüpdatet en actueel gehouden. 
Een gepland publieksevent in het najaar moest helaas uitgesteld worden. In 
samenwerking met de milieuraad van Sint-Martens-Latem werd een fietstocht door 
het Parkbos georganiseerd (14/4/2013). Er gingen twee werfwandelingen door in 
Grand Noble (26/62013, 21/9/2013). We organiseerden een infomarkt over de 
Parkbosbruggen (25/9/2013), begeleidden een wandeling voor de bewoners van de 
Soenenswijk (26/10/2013), trokken met de 50-jarigen van De Pinte per fiets 
doorheen het Parkbos (14/09/2013) en organiseerden opnieuw plantacties met de 
scholen van Latem, De Pinte en Sint-Denijs-Westrem.  

http://www.parkbos.be/�
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Planning 
2014 

Publicatie 2 nieuwsbrieven. 
Website vernieuwen zodat deze leesbaarder is voor de parkbosbezoeker . 
1 publieksevenement in het najaar 2014. Fietstochten door het Parkbos vanuit de 4 
gemeenten/dorpen rond het Parkbos. Bewonersactiviteit in Scheldevelde in het 
najaar van 2014.  
Facebookpagina opstarten.  
 

 

 
Figuur 2: De nieuwe Facebookpagina van het Parkbos 

 
Actie C4. Organisatie van sensibiliseringscampagnes en plantacties 

 

Initiatief ANB i.s.m. projectbureau en lokale besturen / verenigingen 
 

Omschrijving Bij de realisatie van het Parkbos wordt er samen gewerkt met lokale partners, 
scholen en verenigingen, o.a. door organisatie van plantacties. Deze aanpak 
versterkt het maatschappelijke draagvlak voor het Parkbos. 
 

Stand van 
zaken 

Op 11 oktober 2009 ging in het Parkbos de aftrap van de Week van het Bos door, 
onder het thema ‘Zaad met Pit’. De rode draad voor het publieksprogramma was een 
mini Fata Morgana, waarbij mensen werden uitgenodigd om deel te nemen aan 5 
opdrachten, om van het Parkbos een vijfsterrenbos te maken. In totaal waren er ruim 
700 bezoekers aanwezig op het evenement. 
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Sinds 2009 zijn de volgende plantacties doorgegaan: 

• 6 maart 2009: plantactie in Hooglatem met de 3 basisscholen van Sint-Martens-
Latem 

• 12 maart 2010: plantactie in Hooglatem met de 3 basisscholen van Sint-Martens-
Latem 

• 25 november 2010: plantactie in de Hemelrijkstraat met de school Nieuwen 
Bosch 

• 6 november 2011: Plantactie met Pasar 
• 6 maart en 16 maart 2012: Plantactie in Hooglatem en Grand Noble met de 4 

basisscholen van Sint-Martens-Latem. 
• 7 juni 2012: Zaai-actie met de basisschool Westerhem van Sint-Denijs-Westrem 
• 18 november 2012: publieke plantactie op Dag van de Natuur in Grand Noble 

(400 aanwezigen) 
• 20 december 2012: plantactie met basisschool Westerhem in Grand Noble met 

70 leerlingen.  
• 8 februari en 1 maart 2013: Plantactie met basisscholen van Sint-Martens-Latem 

in Grand Noble 
• 7 maart 2013: Plantactie met de Vrije Basisschool van De Pinte aan de 

Klossestraat.  
 

Planning 
2014 

Plantacties met de scholen van Sint-Denijs-Westrem, Sint-Martens-Latem en De 
Pinte. 
Een activiteitenprogramma voor scholen en verenigingen uitwerken en aanbieden 
aan de scholen in de buurt. 

 
 
Actie C5. Promotie en kennisoverdracht inzake het Parkbosproject 
Initiatief Projectbureau 

 
Omschrijving Via artikels, filmpjes, … wordt het project Parkbos in de kijker gezet. Er wordt zowel 

naar het breed publiek als naar een professioneel doelpubliek gewerkt.  
 

Stand van 
zaken 

In december 2009 verscheen een artikel over het Parkbos in Ruimte met als titel 
‘Partners voor het Parkbos Gent’.  

Sinds 2009 werd op volgende fora een toelichting verzorgd over het project Parkbos: 

• 19 februari 2009: toelichting en rondleiding op het terrein voor de Masterclass 
Stadsprojecten (organisatie VRP)  

• 9 mei 2009: toelichting voor de bevolking van Sint-Martens-Latem (organisatie 
door de mobiliteitsraad van de Gemeentelijke Advies en Seniorenraad van Sint-
Martens-Latem) 

• 25 juni 2009: toelichting op de programmadag Gent Zuid (organisatie stad Gent) 
• 10 september 2009: toelichting en rondleiding op het terrein voor de provincie 

Zeeland – directie RMW, afdeling gebiedsontwikkeling 
• 1 december 2010: toelichting voor de studenten van de master Stedenbouw 
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• 6 september 2011: toelichting en deelname aan de workshop Strategische 
Projecten van de afdeling Ruimtelijke Planning 

• 26 april 2013: Gastles 'Parkbos' aan Master Milieuwetenschappen Universiteit 
Antwerpen in het kader van het vak projectmanagement. 

Doorlopend werden vragen van burgers en besturen m.b.t. het Parkbos beantwoord 
In 2013 werd meegewerkt aan een publicatie van Ruimte Vlaanderen over 
strategische projecten.  
 

Planning 
2014 

Ontwikkelen van een partnerschap die het project promoot (bv. horeca, promotie via 
Parkbosbier en aangepast meubilair,…). Organisatie van toelichtingen over het 
Parkbosproject en rondleidingen op het terrein op vraag. Inspelen op opportuniteiten 
en gebruik maken van bestaande netwerken en fora om het Parkbosproject bekend 
te maken. 
 

 
 
Actie C6. Verhogen van de herkenbaarheid van het Parkbosproject 

 

Initiatief Projectbureau 
 

Omschrijving De realisatie van het Parkbos is een omvangrijk project met verschillende 
deelprojecten waarbij verschillende partners betrokken zijn. Voor de burger dient het 
evenwel duidelijk te zijn dat de verschillende acties kaderen binnen één 
samenhangend project. 
 

Stand van 
zaken 

In 2009 is er een logo en grafische huisstijl ontwikkeld voor het Parkbosproject. Het 
logo en de huisstijl zijn toegepast op een aantal concrete communicatieproducten 
(nieuwsbrief, website, parkbosfilm, vlaggen, …). Met het oog op een consequent 
gebruik door alle partners, is er een protocol opgemaakt omtrent het gebruik van het 
Parkboslogo en de huisstijl. Het protocol is ter goedkeuring voorgelegd aan de 
verschillende partners. 
In 2012 werd een bestek uitgewerkt omtrent de productie en het plaatsen van 
meubilair conform de huisstijl. In 2013 werd het meubilair gekeurd. 
 

Planning 
2014 

Het bestek meubilair van het Parkbos is gegund in 2013. De partners bestellen bij 1 
leverancier via een gezamenlijke aanbesteding. Een eerste levering van meubilair is 
voorzien in het voorjaar 2014. Tevens wordt een bestek uitgewerkt voor de rewriting 
en de productie van info-panelen voor de diverse informatiedragers in het Parkbos, 
conform de huisstijl.  
 

Lange 
termijn 

Consequent gebruik van het Parkbos logo en huisstijl op alle 
communicatieproducten, alsook op het terrein. 
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Figuur 3: Een prototype van de infowall werd aan het kasteelpark van Scheldevelde geplaatst.  
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4.3 Acties inzake mobiliteit en infrastructuur 
Actie M1. Werking werkgroep mobiliteit 

 

Initiatief Projectbureau ism de partners 
 

Omschrijving De werkgroep is operationeel sinds begin 2008, en kwam sindsdien 6 keer samen. 
De werkgroep heeft zich vooral gebogen over de realisatie van de langzame 
verkeersas op de oude spoorwegbedding en de overbruggingen van de E40 en 
Ringvaart . Bij de opstart van het deelproject bruggen is er een aparte werkgroep 
Bruggen opgestart. De werking van de werkgroep mobiliteit is op dat moment 
stilgevallen. De werkgroep werd opnieuw opgestart in 2013, maar een regelmatigere 
samenkomst is nodig om een aantal belangrijke knelpunten, die dringend aandacht 
vragen nu het project in realisatie gaat, aan te pakken.  
 

Stand van 
zaken 

De werkgroep kwam in 2013 een keer samen. Het raamplan werd voorgesteld. 
 

Planning 
2014 

Bespreking van het raamplan mobiliteit. Talrijke mobiliteitsknelpunten moeten 
besproken worden. De belangrijkste zijn: Hemelrijkstraat, Rosdamstraat, brug 
Klossestraat, ... 
 

 
Actie M2. Werking werkgroep bruggen 

 

Initiatief Stad Gent – dienst wegen, bruggen en waterlopen i.s.m. projectbureau 
 

Omschrijving In november 2009 is een werkgroep bruggen opgericht, samengesteld uit technische 
en mobiliteitsdeskundigen van de projectpartners. 
De werkgroep staat in voor de begeleiding van ontwerpfase tot uitvoeringsfase van 
de 2 geplande bruggen op de oude spoorwegverbinding. Haar taken zijn ondermeer 
kwaliteitsbewaking inzake technieken, stedenbouw & mobiliteit en kostenbewaking 
gedurende het ganse traject. 
 

Stand van 
zaken 

De werkgroep kwam in 2011 5 keer samen en bereidde de ontwerpplannen voor de 
bruggen voor, ism het ontwerpbureau Greisch. In 2012 kwam de werkgroep maar 1 
keer samen. Om tot besluitvorming voor een gedeelte van het tracé te komen, was 
bijkomend onderzoek nodig, waardoor de werkgroep nadien niet meer bijeen kwam. 
In 2013 kwam de werkgroep niet meer samen. Het ontwerp van de bruggen werd 
bilateraal of in de stuurgroep verder besproken.  
  

Planning 
2014 

Werkgroep terug samen roepen voor bespreking addendum 
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samenwerkingsovereenkomst en opvolging van de werken aan de bruggen.  
 

Lange 
termijn 

Uitvoering van het project Parkbosbruggen (vanaf 2015). 

 
Actie M3. Realisatie langzame verkeersas Oude Spoorweg 

 
Initiatief VLM i.s.m. Provincie, stad Gent en gemeente De Pinte 

 

Omschrijving De realisatie van een langzame verkeersas op de verlaten spoorwegbedding van 
Gent naar De Pinte is één van de sleutelprojecten voor het Parkbos. De uitbouw van 
deze voetgangers- en fietsverbinding garandeert de bewoners van het stedelijk 
gebied Gent een veilige, rechtstreekse en comfortabele toegang tot de groenpool 
Parkbos. 
 

Stand van 
zaken 

Voor de realisatie van de langzame verkeersas op de Oude Spoorweg maakte VLM 
een landinrichtingsplan (LIP) op. In het najaar van 2009 zijn de opmetingen en 
prijsschattingen gebeurd voor de te verwerven gronden. Het LIP is op 4 mei 2010 
goedgekeurd door de Vlaamse minister bevoegd voor landinrichting. In het najaar 
2010 startte een studiebureau in opdracht van VLM met de opmaak van de 
technische uitvoeringsplannen voor de Oude Spoorweg. Voor de verwerving van de 
nodige gronden voor de realisatie van het inrichtingsplan heeft VLM een 
onteigeningsplan opgemaakt. 
Begin juni 2012 werden de technische uitvoeringsplannen gefinaliseerd. De 
uitvoering zal gebeuren in drie delen: deel 1 omvat het fietspad tussen de 
Klossesstraat en de Rijvisschestraat en het gedeelte tussen de Stationsstraat en het 
Louis Van Houtepark (De Pinte); deel 2 omvat het gedeelte in de Oude Gentweg ; 
deel 3 omvat het gedeelte tussen de Rijvisschestraat en de E-40 (realisatie in 
combinatie met de aanleg van de bruggen). 
De stedenbouwkundige vergunning voor deel 1 werd in het maart 2012 
aangevraagd. In het kader van de vergunningsprocedure liet Onroerend Erfgoed 
weten dat ze een bindend negatief advies zouden geven voor het gebruik van 
uitgewassen beton als verharding voor het fietspad. Naar aanleiding van dit advies 
kwam een werkgroep op 12 juli 2012 en 12 oktober 2012 samen om deze 
problematiek te bespreken. Als conclusie werd gekozen voor het gebruik van 
gestabiliseerd porfier als verharding. Dit element werd ook toegevoegd aan het 
bouwaanvraagdossier. Begin 2013 werd de bouwvergunning afgeleverd. De 
klankbordgroep van het Parkbos vroeg voldoende verlichting te voorzien langs het 
fietspad. In september 2013 riep de gouverneurs de partners bijeen en werd een 
voorstel van verlichting besproken en nadien goedgekeurd door de stuurgroep.  
In juli 2012 werden ook afspraken gemaakt om de aanleg van het fietspad te laten 
subsidiëren door de Provincie Oost-Vlaanderen via het LAF-fonds. Het project werd 
voorgesteld op een GBC en RMC, in functie van de toekomstige subsidiering.  
Voor deel 2 werd een overeenkomst opgesteld door VLM die de samenwerking 
tussen VLM, De Pinte en TMVW omvat. Deze overeenkomst werd in 2012 
ondertekend. Het nieuwe bestuur van de gemeente De Pinte ziet echter af van de 
rioleringswerkzaamheden op de Oude Gentweg. In april 2013 en september 2013 
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werden nieuwe afspraken gemaakt tussen De Pinte en VLM omtrent het concept 
voor de Oude Gentweg/Oude Spoorweg fase 2.  
 

Planning 
2014 

Fase 1: goedkeuring van het verlichtingsvoorstel en offerte van Eandis door Stad 
Gent en gemeente De Pinte. Nadien kunnen deze werken ingepland worden bij 
Eandis. Aansluitend kunnen de werken door VLM opgestart worden aan. Er is reeds 
een bestek klaar, de gunning moet nog goedgekeurd worden door VLM. 
Fase 2: overeenkomst opmaken met VLM en De Pinte over het aangepaste concept 
voor de Oude Gentweg, opmaak technische plannen door VLM in functie van een 
bouwvergunningsaanvraag. 
Fase 3: het ontwerp werd geïntegreerd in de bouwvergunningsaanvraag van de 
fietsbruggen. Er moet nagegaan worden of ook het uitvoeringsbestek geïntegreerd 
wordt in het bestek van de fietsbruggen. Uitvoering is pas voorzien na de aanleg van 
de bruggen (in 2016).  

Lange 
termijn 

Aanvraag bouwvergunningen. Aanbesteding en start werken fase 2.(2015)  
Aanbesteding en start werken fase 3 (2015-2016)  

 

 
Figuur 4: Een 3D-beeld van de spiraalhelling die naar de fietsersbrug over de E40 zal leiden.  

 
Actie M4. Realisatie overbruggen E40 en Ringvaart 

 
Initiatief Stad Gent i.s.m. WG bruggen 

 
Omschrijving De fiets- en wandelbruggen over respectievelijk de E40 en de Ringvaart/R4 vormen 

een noodzakelijke schakel voor het creëren van de langzame verkeersverbinding op 
de Oude Spoorweg. 
 

Raming 4.2 miljoen € 
 

Stand van 
zaken 

In 2008 is er een verantwoordingsnota opgemaakt met een uitgebreide motivering en 
het potentieel van de bruggen. Op basis van deze verantwoordingsnota hebben de 
toenmalige ministers voor mobiliteit en openbare werken zich geëngageerd om 80% 
van de geraamde kost voor de bruggen te financieren. De betrokken lokale besturen 
(Provincie Oost-Vlaanderen, Stad Gent en de gemeenten De Pinte en Sint-Martens-
Latem) hebben ingestemd om de resterende 20% van de kosten te dragen. 
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De afspraken over de verdere werkwijze, de rol en de financiële bijdrage van elke 
partner voor de realisatie van de twee voetgangers- en fietsbruggen, zijn vastgelegd 
in een formele overeenkomst die alle partijen op 29 april 2009 onderschreven 
hebben. Hierin is opgenomen dat de stad Gent optreedt als piloot voor het project, 
met ondersteuning van AWV en W&Z. 
Voor de begeleiding van het project is een werkgroep ‘bruggen’ in het leven 
geroepen. 
In het najaar van 2009 zijn de nodige terreinopmetingen en grondsonderingen 
uitgevoerd, en is een formele adviesvraag gebeurd naar de randvoorwaarden bij 
diverse diensten en instanties (o.a. monumentenzorg, Ivago, brandweer, …). 
Eind 2009-begin 2010 is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd door TucRail in 
opdracht van de Stad Gent. Doel van deze studie is om meer zicht te krijgen op de 
technische en financiële randvoorwaarden voor de bruggen, en zo de kostprijs 
doorheen het ontwerp- en realisatietraject beter te kunnen bewaken, en tevens om 
de invloed van enkele ontwerpkeuzes op de kostprijs te kunnen nagaan. 
In januari 2010 is een Open Oproep gelanceerd om in samenwerking met de Vlaams 
Bouwmeester een ontwerper voor de bruggen aan te stellen. 
Op 14 april 2011 is het project gegund aan ontwerpbureau Greisch. Tijdens een 
persconferentie op 12 mei werd het winnend conceptontwerp voorgesteld. Tijdens 
verschillende werkgroepvergaderingen in 2011 werd het concept verder verfijnd en 
uitgewerkt. 
In de loop van 2012 werd een beslissing genomen over de 4 aanloophellingen. De 
aanloophelling vanuit de Leebeekstraat over de E40 gaf aanleiding tot bijkomend 
onderzoek. De startnota voor de Parkbosbruggen werd voorgelegd aan de GBC en 
in april 2012 ook aan de Provinciale Auditcommissie, die een positief advies hierover 
formuleerde.  
In januari 2013 werd er op de stuurgroep beslist de spiraalhelling verder uit te 
werken en enkele lichte aanpassingen aan het ontwerp door te voeren. In juli 2013 
werd het voorontwerp van de Parkbosbruggen goedgekeurd op de stuurgroep. Ook 
de verhoogde raming werd besproken met de partners.  
 

Planning 
2014 

Goedkeuring definitief ontwerp Parkbosbruggen en omgevingsaanleg. Integratie met 
fase 3 van de Oude Spoorwegverbinding. Opmaak addendum 
samenwerkingsovereenkomst. Aanvraag stedenbouwkundige vergunning en opmaak 
uitvoeringsbestek. Opmaken projectnota voor GBC en RMC (procedure fietsfonds). 
 

Lange 
termijn 

Uitvoering van het project Parkbosbruggen (2015-2016). 
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Figuur 5: de fietsersbrug over de Ringvaart/R4 zoals ingediend bij de open oproep. Dit is een 

ontwerp van het Luiks bureau Greisch. 

 
Actie M5. Verzekeren multimodale bereikbaarheid van de groenpool Parkbos 

 

Initiatief Projectbureau / provinciale mobiliteitsdienst i.s.m. alle partners + AWV, De Lijn … 
 

Omschrijving Beschrijving van de huidige, gewenste en geplande mobiliteitsmaatregelen met 
betrekking tot alle weg- en openbaar vervoergebruikers in het functioneel en 
recreatief verkeer, inclusief de parkeerfaciliteiten per portaal. 
 

Stand van 
zaken 

Eind 2010 is de provinciale mobiliteitsdienst gestart met de opmaak van een globale 
mobiliteitsvisie voor het projectgebied. Deze mobiliteitsvisie werd in 2011 afgewerkt. 
In 2012 werden geen nieuwe initiatieven hierrond opgestart. In 2013 kwam de 
werkgroep mobiliteit een keer samen om het raamplan te bespreken. Er komen 
steeds meer vragen en opmerkingen rond mobiliteit in het Parkbos, voornamelijk 
gelinkt aan het garanderen van veilige fietspaden en veilige oversteekplaatsen voor 
wandelaars. 
 

Planning 
2014 

Bespreking raamplan mobiliteit met de partners. Uitwerken concreet actieplan rond 
mobiliteit. 
 

Lange 
termijn 

Uitvoering acties uit mobiliteitsplan. 
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Actie M6. Herinrichten van de N60 als groene boulevard 

Initiatief AWV 

Omschrijving Om de doorsnijdende werking van de N60 om te buigen tot een kwaliteit, is een 
herinrichting tot monumentale dreef noodzakelijk. 

Stand van 
zaken 

In de voorstudies naar aanleiding van de opmaak van het RUP voor de groenpool 
Parkbos is er reeds een streefbeeld uitgewerkt voor de N60: dit voorzag ondermeer 
in een versmalling van de rijstroken en de aanplant van bomenrijen in de 
middenberm en in de zijbermen. 
De vroegere 'streefbeeldstudie' voor de N60 heeft echter geen officieel statuut (niet 
terug gevonden in de verslagen van de PAC) en de herinrichting van de N60 wordt 
door AWV als niet prioritair beschouwd. 

Planning 
2014 

Voorlopig geen verder initiatief hier rond. De Lijn maakt wel melding van een 
mogelijke aanleg van een tijdelijke busstrook op de N60, om de verkeersimpact van 
de werken aan Gent Zuid in de zomer van 2014 op te vangen.  
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4.4 Acties inzake grondverwerving 
 
Actie G1  Werking werkgroep grondverwerving 

 
Initiatief Projectbureau ism VLM, ANB en AC 

 
Omschrijving De WG Grondverwerving komt om de 2 à 3 maanden bijeen om de voortgang en de 

prioriteitenbepaling voor de verwervingen te bespreken.  
 

Stand van 
zaken 

De werkgroep Grondverwerving kwam in 2013 5 keer samen. Ook was er een extra 
overleg met het Aankoopcomité om de ruilclausule voor de landbouwers te 
bespreken. Tussen de werkgroepen door was er geregeld contact over de 
verschillende aankoopdossiers. Sinds 2011 verzorgt ANB voor een driemaandelijkse 
update van de verwervingen die in de bos- en natuurgebieden gebeuren. De 
stuurgroep krijgt elke 3 maanden verslag hierover. Na een eerste schijf van 8 miljoen 
€ die werd vastgelegd in 2010, is in 2013 een tweede schijf van 2 miljoen euro 
bijkomend vastgelegd.  
 

Planning 
2014 

Werking werkgroep Grondverwerving op hetzelfde ritme voortzetten. Prioritair 
inzetten op verwerving van parkeerzones (Scheldevelde en Bufferbos), portaal Den 
Beer en speelbos Scheldevelde en Scheldevelde centraal. Ruil met landbouwers 
realiseren. 
 

 
Actie G2  Werking grondenbank – verwerven ruilgrond 

 
Initiatief VLM en ANB 

 
Omschrijving Op 26 mei 2004 is er tussen ANB en VLM een overeenkomst afgesloten voor de 

oprichting van een grondenbank waarbij ANB aan VLM de opdracht gaf om gronden 
te verwerven in het Parkbos op minnelijke basis. In de periode 2005-2010 werden 
via de grondenbank zowel gronden verworven binnen de onteigeningsperimeter voor 
de realisatie van de bos- en natuurkernen, als ruilgronden voor de landbouw in een 
zoekgebied rond het Parkbos. 
Gezien de grondverwervingen vanaf eind 2010 in een nieuwe fase terecht gekomen 
zijn( start van de onteigeningsfase), zijn er nieuwe afspraken gemaakt tussen VLM 
en ANB omtrent de verdere werking van de grondenbank, en het gebruik van de nog 
aanwezige financiële middelen. ANB staat voortaan in voor de verwerving van de 
gronden binnen de onteigeningsperimeter. VLM zet de werking van de grondenbank 
verder voor de verwerving van (ruil)gronden buiten de onteigeningsperimeter. 
VLM zoekt hierbij proactief verder naar ruilgronden, zodat er in 2018 voldoende 
ruilgrond beschikbaar is voor de toekomstgerichte landbouwers in het Parkbos. 
Naast het gebruik van het voorkooprecht, worden eigenaars met (vooruitzicht op) 
pachtvrije gronden actief benaderd.  
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Bij het verwerven van gronden, hetzij op vrijwillige basis, hetzij door de uitoefening 
van het voorkooprecht, wordt rekening gehouden met de bepalingen van het 
landbouwprotocol. 
 

Stand van 
zaken 

Eind 2013 waren er 37,9069 hectaren ruilgrond beschikbaar in de Grondenbank 
Parkbos. In 2013 werden 6,205 hectaren ruilgrond in de Grondenbank verworven.  
 

Planning 
2014 

Verder zetten van de grondenbank voor de verwerving van gronden voor de 
landbouw buiten de onteigeningsperimeter. 
 

Lange 
termijn 

Verder zetten van de grondenbank voor de verwerving van gronden voor de 
landbouw buiten de onteigeningsperimeter. 
 

 
Actie G3 Verwerven van de gronden voor de realisatie van de bos- en natuurkernen 

 

Initiatief ANB en AC i.s.m. VLM 
 

Omschrijving Voor de realisatie van de bos- en natuurkernen wordt er ongeveer 360 hectare bos- 
en natuurgebied verworven door het Agentschap voor Natuur en Bos. De gronden 
worden eerst via minnelijke weg verworven. Indien dat niet lukt, wordt overgegaan tot 
gerechtelijke onteigening. 
 

Raming 22 mio € 
 

Stand van 
zaken 

Via de grondenbank is er in de periode 2005-2010 getracht om op minnelijke basis 
gronden te verwerven.  
Gezien het moeizame verloop van de minnelijke verwervingen, heeft de VR in 2010 
een machtiging gegeven aan het ANB om te onteigenen bij hoogdringendheid. 
In overleg met de minister voor leefmilieu en de landbouwsector is er een fasering 
afgesproken voor de verwerving van alle gronden binnen het onteigeningsgebied in 
de periode 2010-2014. Eind 2010 is de vastlegging van de nodige middelen gebeurd 
voor de eerste fase. 
In het najaar 2011 heeft het ANB een erfpacht afgesloten voor 99 jaar voor een 
belangrijk deel van de boskern Grand Noble. 
Op 18 december 2013 is er 174 ha grond verworven, waarvan 78,3 ha in boskern 
Grand Noble (inclusief erfpacht), 60,1 ha in boskern Scheldevelde; 30,1 ha in de 
vallei van de Rosdambeek, 0,2 ha in het Portaal Den Beer en 5,1 ha in het 
bufferbosgebied. 
Vastlegging van een tweede schijf voor de aankopen van 2 miljoen euro is 
uitgevoerd in 2013.  
 

Planning 
2014 

Deelgebieden Scheldevelde Noord en Centraal, Den Beer, Kruiske verwerven en 
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afwerken Bufferbos en Vallei van de Rosdambeek.  
Vastlegging van een derde schijf voor de aankopen.  
 

Lange 
termijn 

Gefaseerd verwerven van alle gronden binnen het onteigeningsgebied in een 
periode van 4 begrotingsjaren (2010-2015). 
 

 
Actie G4  Verwerving van de gronden voor de realisatie van de langzame verkeersas 

op de Oude Spoorweg 

 

Initiatief VLM en AC 
 

Omschrijving Voor de realisatie van de Oude Spoorweg zal de VLM gronden verwerven op het 
tracé van de oude spoorwegverbinding. Er is een onteigeningsplan opgemaakt voor 
de verwerving van de nodige gronden. Het ministerieel besluit dateert van 21 mei 
2012.  
 

Raming 404.600,00 euro 
 

Stand van 
zaken 

Onteigeningen fase 1 zijn afgerond; Onteigeningen fase 3 zijn lopende. 
 

Planning 
2014 

Fase 3 - Onderhandelingen met de eigenaars over de verwerving van de nodige 
gronden. Verwerving van de nodige gronden op minnelijke basis of via onteigening.  

 

 
Figuur 6: In de boskern Grand Noble werd een hoogstamboomgaard aangelegd met oude 

fruitrassen. Soorten als Jefkespeer, Kattekop en Noordse Kriek kregen er een plaats.  
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4.5 Acties inzake recreatie 
Actie R1 Werking werkgroep inrichting en recreatie 

 
Initiatief Projectbureau 

 
Omschrijving De focus van de ambtelijke werkgroep ligt op de implementatie van het recreatief net 

en het opvolgen van diverse inrichtingsstudies van deelprojecten ter voorbereiding 
van een beslissing van de stuurgroep. Alle betrokken instanties zijn 
vertegenwoordigd in de werkgroep (Agentschap voor Natuur en Bos, Vlaamse 
Landmaatschappij, Stad Gent, gemeente Sint-Martens-Latem, gemeente De Pinte, 
Onroerend Erfgoed, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Toerisme Oost-
Vlaanderen, Bloso). 

Stand van 
zaken 

De werkgroep inrichting & recreatie is operationeel sinds maart 2009, en kwam 
sindsdien 14 keer samen. In 2013 kwam de werkgroep 2 keer samen. De werkgroep 
van oktober 2013 werd gecombineerd met een workshop rond de inrichting van de 
boskern Scheldevelde.  
 

Planning 2014 Focus van de werkgroep op de implementatie van het recreatief net voor fietsers, 
wandelaars en ruiters en opvolging van de diverse inrichtingsprojecten o.a. 
Maaltebruggepark, speelbos, oude spoorweg enz. De inrichting van Scheldevelde 
zal dit jaar bijzondere aandacht krijgen van de werkgroep. 

Lange termijn Adviseren van andere recreatieve projecten, en bewaken van de huisstijl voor alle 
inrichtingswerken gerelateerd aan het Parkbos. 
 

 

 
Figuur 7: Tijdens een inspraakwandeling in het Maaltebruggepark krijgen omwonenden toelichting 

bij het eerste ontwerp van inrichtingsplan.  
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Actie R2 Inrichting van portaal Grand Noble 

 
Initiatief ANB 

 
Omschrijving Ter hoogte van de Kortrijksesteenweg in Sint-Denijs-Westrem wordt het portaal 

Grand Noble ingericht.  
 

Stand van 
zaken 

In 2011 werd gestart met de actualisatie van een eerder ontwerp van het 
inrichtingsplan voor dit portaal, opgemaakt door Omgeving in kader van de 
portaalstudie en de opmaak van een uitvoeringsdossier. De studieopdracht werd 
gegund aan Fris in het Landschap. Een belangrijk onderdeel van de opdracht was de 
zoektocht naar een alternatief voor de parking die in de oorspronkelijke plannen 
centraal in het portaal voorzien was. Een eerste praatplan werd in de werkgroep 
inrichting en recreatie besproken, maar nadien ook besproken met bewoners (27 
mei, Dag van het Park), de klankbordgroep (mei 2012) en de stuurgroep (juli 2012). 
Het praatplan werd nadien omgezet in een geactualiseerd inrichtingsplan. Eind 
december 2012 is dit vertaald naar een technisch plan. In 2013 werd een 
stedenbouwkundige aanvraag bekomen voor de aanleg en werd het technisch 
bestek opgemaakt en gegund. Er was tevens overleg met AWV en De Lijn over de 
aanleg van de oversteekplaats en een bushalte. 
 

Planning 2014 Start werken aan portaal Grand Noble (april 2014), opmaken overeenkomst met Stad 
Gent voor beheer parking, opmaken overeenkomst met vzw landwijzer voor 
natuureducatieve  bijenstand. Opening portaal najaar 2014. 
 

Lange termijn Beheer portaal Grand Noble opvolgen. Bewegwijzering portaal. Educatieve 
activiteiten inrichten.  
 

 

 
Figuur 8: Monumentale eik in portaal Grand Noble. In de nabijheid van deze boom zullen spelprikkels 

uitgewerkt worden. 
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Actie R3 Inrichting van portaal Den Beer 

 
Initiatief ANB ism AWV 

 
Omschrijving Ter hoogte van de afrit van de E17 en de N60 wordt een portaal ingericht dat 

voornamelijk gericht is op ruiters en bovenlokale bezoekers (met de wagen). Het 
portaal fungeert tijdens weekdagen ook als carpoolparking vlakbij de E17. De 
inrichting van het portaal loopt gelijktijdig met herinrichting van het afrittencomplex op 
de E17.  
 

Stand van 
zaken 

Het inrichtingsplan in 2010 door Omgeving opgemaakt, werd geactualiseerd , waarbij 
enkele elementen die betrekking hebben op de huisstijl opgemaakt voor het Parkbos 
aangepast werden na goedkeuring op de stuurgroep (oktober 2012). Het technisch 
plan werd begin 2013 afgerond en het technisch bestek opgemaakt. Gezien de 
eerdere activiteiten op dit terrein (breekcentrale uitgebaat door Stadsbader), moest 
er een oriënterend bodemonderzoek opgemaakt worden. OVAM concludeerde dat 
dit oriënterend bodemonderzoek volstond en er geen noodzaak was tot het maken 
van een beschrijvend bodemonderzoek. De meeste percelen moeten nog verworven 
worden. De aanleg van de parking in het portaal zal geïntegreerd worden in een 
bestek van AWV voor de aanleg van een rotonde aan het afrittencomplex van de 
E17. Het beheer van de parking wordt nadien overgedragen aan de gemeente De 
Pinte. 
 

Planning 2014 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning (begin 2014), opmaak technisch bestek 
en integratie in bestek AWV. Aanbesteding van de werken in het najaar. Opmaak 
samenwerkingsovereenkomst tussen De Pinte, AWV en ANB.  
 

Lange termijn Uitvoering van het inrichtingsplan op het terrein (2015). 
 

 

 
Figuur 9: het ontwerpplan voor portaal Den Beer, ten noorden van het afrittencomplex van de E17 in 
De Pinte.  
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Actie R4 Inrichting van portaal Maaltebruggepark 

 
Initiatief Stad Gent 

 
Omschrijving Het Maaltebruggepark is een bestaand park gelegen tussen de Kortrijksesteenweg 

en de Leebeekstraat. Dit park zal ingericht worden als portaal voor het Parkbos. Het 
betreft het portaal het dichtst bij Gent gelegen. De geplande fietsbruggen liggen aan 
de achterkant van het Maaltebruggepark. 
 

Raming ca. 300.000€ 
Stand van 
zaken 

In 2011 liet de Stad Gent een verkennende studie door Anthea uitvoeren. Deze 
verkennende studie moest de voornaamste elementen beschrijven uit het park en 
een eerste aanzet tot beheervisie geven. Het rapport gaf ook inzicht in oa. de 
mogelijkheden voor recreatie in het toekomstige portaal. In 2012 maakte de Stad 
Gent een bestek op voor het aanstellen van een ontwerper voor het herinrichten van 
het Maaltebruggepark tot een portaal binnen de Groenpool Parkbos en voor het 
opstellen van beheerrichtlijnen voor dit park. In 2013 werd een consortium van 
Abscis Architecten, Out-Site en ABO aangesteld voor de uitwerking van het 
inrichtingsplan en opmaken beheerplan. Tijdens een aantal workshops en een 
terreinbezoek werden de verschillende actoren (administraties) betrokken bij de 
opmaak van het inrichtingsplan. In november ging ook een inspraakwandeling voor 
de buurt door en werd er tevens een digitale enquête opgestart. 
 

Planning 2014 Afwerken van het inrichtingsplan Maaltebruggepark, opmaak van een 
uitvoeringsbestek en aanvraagdossier stedenbouwkundige vergunning. Afwerken 
beheerplan Maaltebruggepark.  

Lange termijn Uitvoering van het inrichtingsplan voor het Maaltebruggepark (2015). 
Aanpassen van de beheerrichtlijnen (een eerste maal na de inrichting van het park, 
een tweede maal nadat de waarborgperiode van het park is verstreken). 
 

 
Actie R5 Inrichting van portaal de Ghellinck 

 
Initiatief ANB ism OC-ANB 

 
Omschrijving Kasteelpark de Ghellinck is gelegen langs de N60. Het is een van de best bewaarde 

stukken oud bos in het Parkbos. Het betreft in hoofdzaak een oud beukenbos. 
Vooraan in de portaalzone bevindt zich een ommuurde moestuin, een 
vierkantshoeve en een conciërgewoning. De boskern is bekend omwille van zijn rol 
als munitiedepot in de tweede wereldoorlog.  
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Stand van 
zaken 

In opdracht van OC-ANB voerde studiebureau HUB een onderzoek uit naar de 
mogelijke inrichting voor de gebouwen in portaal de Ghellinck, en het toetsten van de 
financiële en ruimtelijke haalbaarheid van deze inrichtingsvisies (afgerond in april 
2010). 
In 2012 voerde het Agentschap voor Natuur en Bos een oriënterend 
bodemonderzoek uit in de boskern de Ghellinck. De uitslag van het bodemonderzoek 
was negatief, d.w.z. dat er geen bodemverontreiniging aanwezig is. Tevens stelde 
ANB het bureau aDEDE aan om een een risicoanalyse uit te voeren in functie van 
openstelling en beheer van het gebied. De risicoanalyse geeft aan dat indien het 
gebied opengesteld- en beheerd zal worden een sanering zich aandient. De studie 
doet geen uitspraak over de intensiteit van de sanering. Hiervoor is verder onderzoek 
nodig.  
In de loop van 2012 werden ook gesprekken voor de verwerving van deze site 
opgestart met de eigenaar. Deze gesprekken werden eind 2012 on hold gezet in 
afwachting van duidelijkheid over noodzaak tot sanering. In 2013 werd samen met 
de eigenaar nagegaan of er een scenario uitgewerkt kon worden waardoor de 
gronden gesaneerd konden worden door de eigenaar. Voorlopig werd nog geen 
oplossing gevonden die voor alle betrokken partijen valabel is. 

Planning 2014 Visievorming met de partners over verdere aanpak van dit deelproject.  
 

 

 
Figuur 10: Restanten van het kasteel dat in WOII verwoest werd op domein de Ghellinck. 
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Actie R6 Realiseren van een herkenbare huisstijl voor het Parkbos 
 

Initiatief Projectbureau en ANB ism de partners 
 

Omschrijving Het Parkbos is enerzijds sterk doorsneden en versnipperd door lijninfrastructuren en 
bebouwing, wat de herkenbaarheid als samenhangende groenpool bemoeilijkt. 
Anderzijds zal het Parkbos ingericht en beheerd worden door verschillende 
administraties op lokaal en bovenlokaal niveau. Een consequent gebruik van een 
uniforme huisstijl door alle samenwerkende partners moet de beeldkwaliteit en de 
leesbaarheid van het Parkbos ten goede komen. 
 

Stand van 
zaken 

In opdracht van ANB hebben studiebureau Omgeving en Stefan Schöning Studio 
een huisstijl ontwikkeld voor het Parkbos(afgerond medio 2010). De studie voorziet 
een ontwerp (incl. technische bepalingen) voor de recreatieve paden, parkings, 
zitmeubilair, infoborden, wegwijzers, fietsenstallingen, poortjes, schuilhuisjes, … 
Met het oog op een consequent gebruik van de huisstijl in de portalen en elders op 
het terrein is er in overleg met de WG inrichting en recreatie een protocol huisstijl 
opgemaakt. Het protocol huisstijl werd ter goedkeuring voorgelegd aan de 
stuurgroep (juni 2011) en nadien goedgekeurd door de partners. 
Er werden drie prototypes ontwikkeld van het meubilair (bosbank, parkbank en 
infowall). Deze prototypes werden in 2012 op het terrein geplaatst (bosbank in Grand 
Noble, infowand in Scheldevelde, parkbank in het Maaltebruggepark). Er werd een 
gecoördineerd bestek voor de levering en plaatsing van het meubilair aanbesteed 
voor alle betrokken partners. In het kader van dit bestek werd de verschillende 
elementen gekeurd en hier en daar aangepast. Er werd gestart met de opmaak van 
een bestek voor de copywriting, lay-out en productie van de infopanelen.  
 

Planning 2014 Eerste deelbestelling van het meubilair. Bestelling van de wandelwegwijzers. 
Opmaak, copywriting, layout en productie van tijdelijke en definitieve infopanelen. 

Lange termijn Permanent bewaken van de huisstijl via de WG inrichting en recreatie  
 

 
Actie R7 Uitbouw van een recreatief netwerk in het Parkbos 

 
Initiatief Projectbureau/provinciale mobiliteitsdienst ism de partners 

 
Omschrijving Een belangrijke doelstelling van het Parkbosproject is het ontsluiten van het gebied 

voor zachte recreatie via wandel-, fiets-, en ruiterpaden. In het kader van de 
studieopdracht voor de inrichting van de portalen en de huisstijl infrastructuur, is een 
overzicht van mogelijke acties i.f.v. het recreatief netwerk en een voorstel van 
recreatieve routes uitgewerkt. In 2011 werkte de provinciale mobiliteitsdienst dit 
verder uit tot een gewenst netwerk voor fietsers, ruiters en wandelaars. Deze routes 
worden nu stapsgewijs gerealiseerd. 
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Stand van 
zaken 

In functie van de realisatie van een aantal 'quick wins' binnen dit netwerk, werd 
studiebureau Grontmij door de provincie Oost-Vlaanderen aangesteld om een 5-tal 
wandelroutes uit te werken in een technisch uitvoeringsplan. Eind 2011 vroeg ANB 
de bouwaanvraag aan voor de realisatie van deze routes. Naar aanleiding van de 
bouwaanvraag vond tijdens de procedure nog bijkomend overleg plaats met de 
dienst Waterlopen van de Provincie Oost-Vlaanderen. De plannen werden op basis 
van dit overleg licht aangepast. Tijdens het openbaar onderzoek kwamen geen 
bezwaren of opmerkingen binnen. De Quick Wins, deel ANB, zijn gegund in 2012.  
De verbinding van de Putstraat en de Heistraat naar de Oude Spoorwegverbinding 
zal door de VLM aangelegd worden. De verbinding tussen de Putstraat en de Oude 
Spoorweg gebeurt via een bestaand wegje, de aansluiting op de Oude Spoorweg 
moet herbekeken worden in het licht van verworven gronden. Voor de verbinding 
tussen de Heistraat en de spoorweg zal een grazig pad aangelegd worden naast 
kasteel Predikherenhof. 
In 2013 werden de werken aan de Quick Wins opgestart door het Agentschap voor 
Natuur en Bos. Na plaatproeven moesten de werken geschorst worden omdat de 
ondergrond te onstabiel bleek voor het vooropgestelde dwarsprofiel. ANB schakelde 
experten in om tot een oplossing te komen. Dat bestaat erin om op de natste 
plaatsen een geogrid toe te voegen aan het wandelpad.  
In 2013 werd ook verder gewerkt aan het PDPO-subsidiedossier, waar de 
ontwikkeling van het recreatief netwerk een belangrijk onderdeel van uitmaakt. Dit 
project werd eind maart 2013 ingediend en in juni 2013 kregen we bericht dat het 
project goedgekeurd werd.  
De wandelpaden rond Grand Noble werden ingezaaid en toegankelijk gemaakt voor 
bezoekers. 
 

Planning 2014 Doorstart aanleg quick wins (wandelpaden rond Grand Noble, in de Vallei van de 
Rosdambeek, Singeldreef en Nazarethstraatje), aanleg verbindingen naar de Oude 
Spoorweg. Inrichting van de wandelroutes met meubilair en infopanelen. Inrichting 
ruiterpad Grand Noble. Opening routes in het najaar 2014.  
Opmaak van een fasering (2013-2018) voor de realisatie van de overige 
verbindingen binnen het recreatief net + maken van de nodige afspraken omtrent de 
uitvoering en financiering.  
Opmaak, uitgifte en promotie van een wandelkaart voor de quick win routes. 
 

Lange termijn Fasegewijze realisatie van de bijkomende recreatieve verbindingen. Realisatie van 
de recreatieve paden gelegen binnen de perimeter van de ruilverkaveling Schelde-
Leie (VLM). Zoeken naar middelen voor de realisatie van doorsteken t.h.v. de E17 en 
de N60 op het recreatief net. 
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4.6 Acties inzake inrichting en beheer van de bos- en natuurkernen 
 
Actie I1  Realisatie boskern Scheldevelde 

 
Initiatief ANB i.s.m. De Pinte, OCMW 

 
Omschrijving Scheldevelde is één van de drie te realiseren boskernen rond de Zeven Dreven. De 

realisatie van deze boskern betekent hoofdzakelijk de ontwikkeling en omvorming 
van bos, naast landschapsherstel en –ontwikkeling en maatregelen ten behoeve van 
recreatief medegebruik. 
 

Stand van 
zaken 

Het landinrichtingsplan Scheldevelde werd goedgekeurd op 10 juli 2009. Het beoogt 
in hoofdzaak de ontwikkeling en omvorming van bos, landschapsherstel en –
ontwikkeling en maatregelen voor recreatief medegebruik. De realisatie van dit LIP 
vereist de verwerving van ongeveer 175 ha grond. 
De reeds verworven gronden in Scheldevelde worden ingericht en beheerd door 
ANB onder meer door te bebossen, natuurgericht landbouwbeheer (kleinschalig 
cultuurlandschap met weilanden, hooilanden, bomenrijen, houtkanten en een 
hoogstamboomgaard) en inschakeling als ‘wastine’ (een halfopen landschap met 
grasland, struiken en bomen, door middel van begrazing). Met oog op de recreatie 
zijn 7 km dreven opengesteld voor het publiek, waarbij over een lengte van 1,2 km 
een fietspad werd aangelegd (Snijafdreef). Tevens werd de Bottelaeredreef 
heraangelegd met zomereik, kregen alle dreefbomen een achterstallige 
onderhoudssnoei en zijn dode bomen in de Bottelaredreef vervangen door nieuwe. 
Tijdens de winter van 2013 werd een perceel langs de Klossestraat en de 
Beukendreef bebost door de Vrije Basisschool De Pinte (hakhoutbos). Tevens werd 
in oktober een workshop ingericht met de klankbordgroep en de werkgroep inrichting 
en recreatie, om het inrichtingsplan van Scheldevelde te gaan verfijnen.  
 

Planning 
2014 

Verderzetten berm- en wastinebeheer. Inrichten percelen die vrijkomen.  
Verwerving van de gronden Scheldevelde centraal en Scheldevelde noord 
(speelbos) in 2014. Verwerven van gronden aan 't Kruiske in functie van de realisatie 
van het ruilplan voor de landbouw.  
Actualisatie van IP Scheldevelde en publieksactiviteit. Opmaak van een 
inrichtingsdossier voor integrale inrichting van Scheldevelde in 2015.  
 

Lange 
termijn 

Inrichting van Scheldevelde centraal in 2015 
Opmaak van een uitgebreid bosbeheerplan voor Scheldevelde.  
Verwerving van de gronden Hemelrijk in 2014. Inrichting van de gronden in 2015. 
De inrichting van de omgeving Kruiske wordt gepland in 2018; tot dan kunnen de 
gronden tijdelijk gebruikt worden voor de landbouw ('parkeerzone'). 
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Actie I2  Realisatie speel- en geboortebos De Pinte 

 
Initiatief ANB i.s.m. De Pinte 

 
Omschrijving Aansluitend bij de boskern Scheldevelde, wordt tussen de Scheldeveldestraat en de 

Hemelrijkstraat een speelbos aangelegd (ongeveer 15ha). Het speelbos bevat een 
intensievere speelzone en een eerder extensieve speelzone met massief bos.  
 

Stand van 
zaken 

In 2012 werd de opdracht voor de opmaak van een inrichtingsplan voor het Speelbos 
voor De Pinte (en de coördinatie van de daaropvolgende uitvoering) gegund aan Fris 
in het Landschap ism Asset en Sigrun Lobst. Zij stelden een participatieve aanpak 
voor ism de jeugd van De Pinte.  
In 2012 werden participatieve activiteiten georganiseerd om tot een inrichtingsplan te 
komen. Zo was er een workshop met de Gemeentelijke Basisschool en de Vrije 
basisschool, er ging een workshop met de Jeugdraad door en op 20 oktober 2012 
werd een actiedag voor het nieuwe Speelbos georganiseerd in het 
Scheldeveldepark. Tenslotte werd het inrichtingsplan voorgesteld op 21 november 
2012 aan de buurtbewoners. Na dit participatietraject werd het inrichtingsplan door 
het studiebureau verder uitgewerkt tot een technisch plan en een bestek. 
 

Planning 
2014 

Aanvragen stedenbouwkundige vergunning, publiceren technisch bestek tweede 
kwartaal. Verwerving gronden speelbos realiseren.  

Lange 
termijn 

Inrichting van het speelbos in 2015. 
  

 

 
Figuur 11: In grote zandbakken knutselden de kinderen van De Pinte hun favoriete speelbos. 
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Actie I3 Realisatie boskern Grand Noble  
 

Initiatief ANB  
Omschrijving Boskern Grand Noble is één van de drie te realiseren boskernen rond het 

gelijknamige kasteeldomein Grand Noble. De gronden buiten het huidige kasteelpark 
zijn op vandaag in landbouwgebruik. De realisatie van deze boskern betreft in 
hoofdzaak de aanplant van bos en de aanleg van wandel- en ruiterpaden.  
 

Stand van 
zaken 

In 2011 werd een akkoord bereikt met de eigenaars over een erfpachtregeling. Op 
14 november werd de erfpacht afgesloten tussen het Agentschap voor Natuur en 
Bos en de familie de Giey voor 58,04 hectares. Op 16 november 2011 startten de 
werkzaamheden voor de aanplant van 23 ha bos op de terreinen die in de erfpacht 
zitten.  
In 2012 werd het resterende gedeelte van de boskern Grand Noble aangeplant. Er 
werd ook een tijdelijk wandelpad aangelegd en geopend op 27 mei 2012.  
In het kader van de Quick Wins werd een bouwaanvraag ingediend voor de 
ontwikkeling van het wandelpad in Grand Noble en Hooglatem.  
In de winter van 2012-2013 en 2013-2014 werden meerdere plantacties 
georganiseerd in Grand Noble. In de winter van 2013-2014 werden de gestorven 
aanplantingen van het jaar voordien opnieuw heraangeplant. Tevens werd de rest 
van de boskern aangeplant.  
De studie voor de opmaak van een uitgebreid bosbeheerplan werd opgestart in 
2013. 
 

Planning 
2014 

In het voorjaar 2014 wordt het definitieve wandelpad rond Grand Noble aangelegd 
en aangekleed met meubilair. Tevens wordt het ruiterpad in de boskern Grand Noble 
aangelegd. Beide zullen in het najaar van 2014 geopend worden.  
Afwerking uitgebreid bosbeheerplan.  
 

Lange 
termijn 

Uitvoering van het uitgebreid bosbeheerplan  
 

 
Actie I4 Realisatie boskern de Ghellinck  

 
Initiatief ANB ism Stad Gent 

 
Omschrijving De Ghellinck is de enige van de drie te realiseren boskernen, waar op vandaag 

reeds een grote oppervlakte bos aanwezig is. Het is tevens het meest authentieke 
bosrelict van het Parkbos, met een omvangrijk bestand oude en waardevolle bomen. 
Door het gebrek aan doelgericht en continu beheer is de site verbost tot een dicht 
massief geheel waar de oorspronkelijke parkstructuur grotendeels uit verdween. De 
realisatie van deze boskern heeft betrekking op het achterstallig beheer en het 
landschappelijk herstel van de site (bv. herstel van de vista en dreven), het creëren 
van wandelpaden, en een beperkte bosuitbreiding.  
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Stand van 
zaken 

In de loop van 2008-2009 waren er verschillende gesprekken met de eigenaar i.f.v. 
een minnelijke verwerving (door ANB, Aankoopcomité en gouverneur). Struikelpunt 
is ondermeer de aanwezige munitieproblematiek, en de hieraan verbonden 
saneringskost.  
In 2011 werd een oriënterend bodemonderzoek opgestart door Libost, op vraag van 
het Agentschap voor Natuur en Bos. De uitslag van dit bodemonderzoek was 
negatief.  
In augustus 2012 werd door aDeDe een risicoanalyse opgemaakt in functie van 
toegankelijkheid en beheer van het domein. De uitkomst van deze risicoanalyse 
leidde tot het stopzetten van de gesprekken omtrent de verwerving van het domein 
met de eigenaar. Immers, de risicoanalyse gaf aan dat het domein grondig 
gesaneerd zou moeten worden. De stuurgroep heeft toen beslist de verdere 
realisatie van dit deelproject voor onbepaalde tijd op te schorten.  
In 2013 werden gesprekken opgestart met de eigenaar en de partners om na te gaan 
of een sanering door de eigenaar mogelijk is. Deze piste bleek eind 2013 niet 
haalbaar voor alle partners.  
  

Planning 
2014 

Samen met de betrokken partners een nieuwe visie ontwikkelen voor domein de 
Ghellinck en omgeving.  

 
Actie I5 Inrichting nat natuurgebied Vallei van de Rosdambeek  

 
Initiatief ANB ism Sint-Martens-Latem 

 

Omschrijving De inrichting voorziet:  
• herstel van het kleinschalig cultuurlandschap met grasland en ruigtes, bomenrijen, 
houtkanten, sloten en poelen  
• beperkte bosuitbreiding door het verbinden van twee kleine historische boskernen 
langs de Hooglatembeek en aanleg van een bufferbos ten aanzien van de N43.  
• recreatieve ontsluiting van het gebied.  
 

Stand van 
zaken 

Er is door ANB een inrichtingsvisie opgemaakt voor dit gebied, en teruggekoppeld in 
diverse werkgroepen.  
De al verworven gronden in de Vallei van de Rosdambeek werden ingericht en 
beheerd door ANB: 13 ha van de aangekochte gronden wordt ingenomen door 
bestaand bos, 4 ha evolueert spontaan naar bos. Naast het bestaande bos is er 10.9 
ha bos aangeplant onder meer via acties in samenwerking met de gemeente Sint-
Martens-Latem en de plaatselijke scholen. Hiernaast zijn er voor 2.2 ha 
gebruiksovereenkomsten afgesloten voor een natuurgericht landbouwbeheer.  
In 2011 werd een knuppelpad aangelegd langs de Rosdambeek.  
In 2012 werd gefocust op de verwerving van de resterende gronden van het 
natuurgebied Hooglatem. In het kader van de Quick Wins werd een bouwvergunning 
aangevraagd voor de aanleg van een wandelpad met bijhorend meubilair door de 
Vallei van de Rosdambeek. In 2013 werd gestart met de inrichting van de 
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wandelpaden.  
  

Planning 2014 Aanleg van een wandelpad door de vallei van de Rosdambeek, met bijhorend 
meubilair. 
Realisatie aansluiting wandelpad met Kortrijksesteenweg via Blaupoort. 
Verwerving van de resterende gronden in de Vallei van de Rosdambeek. 
 

 
Actie I6  Realisatie nat natuurgebied Reyvissche 

 

Initiatief  

Omschrijving Versterken van het typische bulkenlandschap, door heraanplant van struwelen of 
bomenrijen en vervolledigen van het fijnmazige netwerk van beken en waterlopen. 
Aanleg van een voetgangers- en fietsverbinding doorheen het gebied, als verbinding 
tussen de N60 en de oude spoorwegbedding. 
 

Stand van 
zaken 

Het gedeelte ten westen van de oude spoorweg maakt deel uit van het masterplan 
voor het woon- en kantoorproject Rijvisschepark (privaat initiatief). De partners 
dringen bij de private eigenaars aan om het voorziene masterplan voor de omgeving 
van het woon- en kantoorproject zoals voorzien in de bouwvergunningsaanvraag te 
realiseren.  
Het voorziene wetenschapspark met Landschapspark van het GRUP Parkbos is 
geschrapt door de Raad van State. De Stad Gent neemt geen verdere initiatieven 
voor een wetenschapspark op deze locatie. De Stad Gent heeft de intentie om de 
bestemming van de gronden van het geschrapte Wetenschapspark om te zetten naar 
bos. Dit werd ook opgenomen in het bestuursakkoord 2013-2018 van de Stad Gent.  
De andere gronden in deze zone zijn gelegen in de bestemming natuurgebied of 
landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Er is nog geen trekker aangeduid voor 
de realisatie van dit deelproject. Tijdens een verkennend overleg met de partners 
bleek geen van de partners in eerste instantie als trekker te willen optreden.  

Planning 
2014 

Samen met de ontwikkelingen rond domein de Ghellinck een visie uitwerken voor dit 
gebied en een trekker aanduiden.  
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4.7 Acties inzake duurzame landbouw 
 
Actie L1  Werking werkgroep landbouw  

 
Initiatief Projectbureau  

 

Omschrijving De werkgroep landbouw is operationeel sinds begin 2008, en kwam sindsdien 9 keer 
samen in functie van de opmaak van het landbouwprotocol. 

Stand van 
zaken 

De werkgroep werd in 2012 opnieuw opgestart. Sindsdien kwam de werkgroep 3 
keer samen.  

Planning 2014 Gemiddeld twee keer per jaar samen komen met de werkgroep Landbouw. 
Bespreken van actuele dossiers omtrent landbouw (ruilplan, PDPO-project, opstart 
agrobeheergroep, knelpunten recreatief netwerk, …). 

 
Actie L2  Uitwerken van een werkbare regeling voor de toekomstgerichte 

landbouwers in het Parkbos  
 

Initiatief ANB en VLM  
 

Omschrijving Eén van de grote veranderingen bij de goedkeuring van het RUP voor de groenpool 
Parkbos is de omzetting van agrarisch gebied naar bos- en natuurgebied. Bij 
volledige realisatie van het Parkbosproject zal het landbouwgebruik met ongeveer 
een derde van de oppervlakte dalen. Het is de bedoeling om de realisatie van de 
groenpool Parkbos te laten samengaan met een werkbare regeling voor de 
toekomstgerichte landbouwbedrijven in het projectgebied. Deze regeling werd 
uitgeschreven in het Landbouwprotocol van 2009. In het protocol is een regeling 
opgenomen om te komen tot oplossingen op maat voor de toekomstgerichte 
landbouwbedrijven in het projectgebied, met afspraken omtrent de werkwijze die de 
betrokken overheidspartners zullen hanteren. 
 

Stand van 
zaken 

Op 7 februari 2012 werd een zitdag georganiseerd met alle landbouwers die 
betrokken zijn in het Parkbosproject (en grond gebruiken in het onteigeningsgebied). 
Op die zitdag werd het protocol nog eens toegelicht en werd nagegaan welke 
gronden zij volgens welke overeenkomst vandaag gebruiken in het Parkbos. Deze 
informatie werd gebruikt om een ruilplan op te maken. De principes van dit ruilplan 
werden op de werkgroep Landbouw van juni 2012 met de landbouw afgetoetst. In 
2013 ging een tweede zitdag door om de verschillende ruilvoorstellen af te toetsen 
met de betrokken landbouwers. Nadien verwerkte VLM deze informatie in een 
ruilplan. In 2013 werd vooral gewerkt aan de clausule die landbouwers de nodige 
garanties op ruilgrond zou geven. Deze clausule was het voorwerp van meerdere 
besprekingen tussen ANB, VLM en het aankoopcomité. Er werd ook teruggekoppeld 
naar de landbouwsector.  
Er werden een 3-tal concrete ruilvoorstellen afgetoetst, uitgewerkt en goedgekeurd 
door de betrokken landbouwers. Eenmaal er een akkoord is over de ruilclausule, 
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worden deze ruilvoorstellen gerealiseerd.  
Planning 2014 Realiseren van het ruilplan.  

 
 
 
Actie L3  Maatregelen duurzame landbouw  
Initiatief Projectbureau en VLM 

Omschrijving In het Parkbos wordt gestreefd naar het behoud van een leefbare beroepslandbouw 
die tegelijk een landschappelijke, educatieve en recreatieve meerwaarde kan bieden 
voor de groenpool. 
 

Stand van 
zaken 

In juni 2011 werd, in het kader van een oproep voor As3-projecten (PDPO) een 
voorstel ingediend met een luik Landbouw. Dit voorstel kon echter niet tot een 
definitief voorstel uitgewerkt worden in 2011. In 2012 werden de oorspronkelijke 
project ideeën terug opgepikt en verwerkt in een nieuw projectvoorstel. Dit voorstel 
werd uitgebreid met een luik Landbouw. In dit luik Landbouw willen we landbouwers 
motiveren om mee te werken aan het beheer van de groenpool. Tevens willen we 
hun bedrijfsvoering innoveren via een begeleidingstraject, waarbij 10 projectideeën 
begeleid kunnen worden tot concrete uitvoering. Dit projectvoorstel werd afgewerkt  
en ingediend op 29 maart 2013. Het werd in de zomer van 2013 goedgekeurd.  
 

Planning 2014 Realiseren van acties uit het plattelandsproject 'Parkbos, poort naar het 
buitengebied', luik Landbouw.  
 

 
Actie L4  Inschakelen van landbouwers voor het beheer van bos- en natuurgebieden 

en kleine landschapselementen 
Initiatief ANB / VLM 

Omschrijving Lokale landbouwers kunnen worden ingeschakeld bij de verbetering van de 
uitgangssituaties voor natuur- en bosontwikkeling. Het betreft klassieke maatregelen 
zoals wastinebeheer, bermbeheer, beheer open ruimtes, graslandbeheer, … 
Hiervoor kunnen gebruiksovereenkomsten worden afgesloten die een bijkomend 
inkomen kunnen bieden aan de landbouwers. Tevens kunnen landbouwers ook 
samenwerken om kleine landschapselementen te beheren in het kader van een 
landschapsbeheerplan. 
 

Stand van 
zaken 

Op een aantal gronden van ANB worden via gebruiksovereenkomsten al lokale 
landbouwers ingeschakeld i.f.v. een natuurgericht landbouwbeheer. In 2012 werd, 
conform het landbouwprotocol, een lijst opgesteld van landbouwers die ingeschakeld 
kunnen worden bij het beheer van de boskernen. In 2013 werden de eerste 
overeenkomsten aangeboden aan landbouwers in het Parkbos. Het betreft oa. de 
begrazingsblok in Grand Noble, alsook het beheer van enkele percelen in 
Scheldevelde. In het kader van het plattelandsproject 'Parkbos, poort naar het 
buitengebied', zal een samenwerking met de agrobeheergroep Schelde-Leie 
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opgestart worden. Er zal een financieringsmodel uitgewerkt worden om landbouwers 
aan de slag te laten gaan in het beschermde landschappen. Tevens worden 
mogelijkheden bekeken om landbouwers actief te laten deelnemen aan het beheer 
van de groenpool.  
 

Planning 2014 Opmaak duurzaam financieringsmodel beheer door landbouwers in het kader van 
het op te maken landschapsbeheerplan.  
Actief zoeken naar mogelijkheden om landbouwers te betrekken bij het beheer van 
de groenpool.  
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4.8 Acties inzake de landschappelijke en ecologische opwaardering van de 
groenpool 

 
Actie E1  Herstel en ontwikkeling van het landschap en het natuurlijk milieu in de 

globale groenpool 
Initiatief Projectbureau ism de partners en OE 

Omschrijving De visie voor de groenpool Parkbos voorziet om de cultuurhistorische en 
landschappelijke kwaliteiten in het gehele gebied te beschermen en te versterken. 
 

Stand van 
zaken 

In het kader van het plattelandsproject 'Parkbos, poort naar het buitengebied' zullen 
Stad Gent en gemeente De Pinte ism het projectbureau en het ANB een 
landschapsbeheerplan opmaken voor de beide beschermde landschappen. In 2013 
werden hiervoor de eerste gesprekken opgestart.  

Planning 2014 Start opmaak van een landschapsbeheerplan voor de beschermde landschappen 
Kastelensite en Zevendreven. Ongeveer de helft van het projectgebied Parkbos, ligt 
binnen deze beschermde landschappen en komt dus in aanmerking voor een 
landschapspremie voor beheerswerken.  
Actief promoten van de mogelijkheid tot afsluiten van beheersovereenkomsten met 
VLM in kader van de ruilverkaveling en het IP Scheldevelde. 
 

 
Figuur 12: het Parkbos maakt onderdeel uit van het beschermd landschap Kastelensite. Hier een van 

de vele kastelen in het gebied.  
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Actie E2  Realisatie van een raamwerk van dreven 
Initiatief ANB / De Pinte / VLM 

Omschrijving Herstel van de historische drevenstructuur van de kastelensite en Scheldevelde + 
realisatie van nieuwe dreven als raamwerk en ruggengraat, waarrond de rest van het 
landschap kan worden opgebouwd.  
Opwaardering van de oude spoorweg en tot beeldbepalende structuurdrager door de 
inrichting als dreef met (dubbele) bomenrijen. 

Stand van 
zaken 

Een gedeelte van de drevenstructuur van Zevendreven in Scheldevelde is 
aangekocht en hersteld en wordt ecologisch beheerd. Een aantal dreven zijn ook 
opgenomen in het ontwerp ruilverkavelingsplan Schelde – Leie. 

Planning 2014 Start aanleg dreven langs de Oude Spoorwegverbinding. 
Aanleg van bijkomende dreven zoals voorzien in het ontwerp ruilverkavelingsplan en 
opname als openbaar domein via de ruilverkaveling (vanaf 2016-2017). 
 

 
Actie E3  Landschappelijke inpassing van (agrarische) bedrijven 
Initiatief VLM i.s.m. Provinciale Landbouwkamer en betrokken landbouwbedrijven 

Omschrijving Herstel van de historische drevenstructuur van de kastelensite en Scheldevelde + 
realisatie van nieuwe dreven als raamwerk en ruggengraat, waarrond de rest van het 
landschap kan worden opgebouwd.  
Opwaardering van de oude spoorweg en tot beeldbepalende structuurdrager door de 
inrichting als dreef met (dubbele) bomenrijen. 

Stand van 
zaken 

/ 

Planning 2014 Toelichting voor de lokale landbouwers van de bestaande instrumenten van de 
provinciale landbouwkamer voor landschappelijke inpassing van landbouwbedrijven. 
Gerichte acties omtrent erfbeplanting (oa. sensibilisering) in kader van de 
ruilverkaveling. (vanaf 2015)  
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5 Financieel voortgangsrapport van de projectwerking 

5.1 Stand van zaken projectfinanciën projectperiode 2011-2014 

In de samenwerkingsovereenkomst 2011-2014 worden afspraken gemaakt over de financiering 
van het project.  

De bijdragen, noodzakelijk voor het realiseren van de doelstellingen van de 
samenwerkingsovereenkomst, worden opgedeeld in drie categorieën: 

• voor de werking en de coördinatie van het Parkbosproject (personeels- en 
werkingskosten); 

• voor de communicatie; 
• voor de realisatie van de projecten. 

Projectwerking en -coördinatie 

De bijdrages van de lokale partners voor de projectcoördinatie – zoals voorzien in de 
overeenkomst van 21 maart 2008 - worden gecontinueerd. Op jaarbasis betekent dit als volgt: 

• Provincie Oost-Vlaanderen  5.000 euro 
• Stad Gent     5.000 euro 
• Gemeente De Pinte   2.500 euro 
• Gemeente Sint-Martens-Latem 2.500 euro 

Voorts worden de resterende middelen van de periode 2008-2011 aangewend. Het betreft 
middelen afkomstig uit onderstaande bronnen: 

• Dotatie van de Vlaamse minister van financiën en begroting en ruimtelijke ordening aan het 
OC-ANB: € 180.000 euro voor een periode van 3 jaar (hetzij € 60.000 / jaar); aangerekend op 
programma ND, basisallocatie 41.74, begrotingsjaar 2008.  

• Dotatie van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur aan 
het OC-ANB: € 75.000 euro voor een periode van 3 jaar (hetzij € 25.000 / jaar); aangerekend 
op programma LD, basisallocatie 41.74.B, begrotingsjaar 2008.  

• Jaarlijkse bijdrage van de betrokken lokale besturen voor een periode van 3 jaar (2011-2014) 
o Provincie Oost-Vlaanderen: € 5.000 / jaar 
o Stad Gent: € 5.000 / jaar 
o Gemeente De Pinte: € 2.500 / jaar 
o Gemeente Sint-Martens-Latem: € 2.500 / jaar 

Communicatie 

De kosten voor de communicatie – ondermeer de realisatie van de halfjaarlijkse Parkbos 
nieuwsbrief – worden in verdeeldheid opgenomen door de projectpartners. De partnerbijdrages 
voor communicatie worden op jaarbasis als volgt vastgesteld: 

• Agentschap voor Natuur en Bos 8.000 euro 
• Provincie Oost-Vlaanderen  5.000 euro 
• Stad Gent     5.000 euro 
• Gemeente De Pinte   2.500 euro 
• Gemeente Sint-Martens-Latem 2.500 euro 
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De kosten voor de projectwerking (tot eind 2013) kunnen als volgt worden samengevat: 
Post /Kosten 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Personeelskosten 
(loonkost coördinator 
incl. RSZ-bijdrage, 
vakantiegeld, …) 

€ 22194 € 46753 € 41513 € 41184 € 46407 €47115 

Werkingskosten 
projectbureau (ICT, 
verplaatsingskosten, 
gsm, catering, …) 

€ 181 € 3.623 € 908 €8608 € 15165 €15479 

Totaal kosten € 22375 € 50376 € 42421 € 49793 € 61572 €62595 

Saldo project € 247625 €212249 €184828 €135035 €126787 €102377 
 
In 2014-2015 zullen bijkomende inkomsten gerealiseerd worden via het Plattelandsproject 
'Parkbos, poort naar het buitengebied'. Deze bijkomende middelen laten het toe de 
projectwerking zonder nieuwe middelen voort te zetten tot in 2017. 
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